

Česká republika - Okresní soud v Jablonci nad Nisou  
Mírové nám. 5  
466 59 Jablonec nad Nisou

V Jablonci nad Nisou 20.08.2018

Věc: **Odstoupení od smlouvy o dílo na zakázku „OS Jablonec nad Nisou – oprava vnějšího pláště objektu č.p. 494“**

Smlouvou o dílo uzavřenou mezi našimi stranami dne 20.04.2018 se naše společnost zavázala k provedení shora uvedeného díla ve lhůtě do 150 kalendářních dnů ode dne výzvy objednatele a předání staveniště. Na společném jednání konaném dne 16.05.2018 bylo dohodnuto, že objednatel předá zhotoviteli staveniště dne 01.06.2018. Musíme bohužel konstatovat, že do dnešního dne k předání staveniště ze strany objednatele nedošlo. Z tohoto důvodu jsme proto nemohli zahájit práce na provádění díla a současně jsme byli nuceni zastavit resp. zrušit některé dodávky (zejména výrobu oken), které jsme měli pro provedení díla předem objednané. V této chvíli již ani nejsme schopni dodržet cenu díla, za kterou jsme se zavázali dílo provést, neboť na trhu stavebních prací došlo k jejich výraznému navýšení a ani nejsme schopni garantovat dokončení díla do konce kalendářního roku 2018, jak bylo objednatelem požadováno.

S odkazem na shora uvedené proto odstupujeme od uzavřené smlouvy o dílo.

S pozdravem

Ševčík Miroslav jednatel společnosti

