

# Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 26. 10. 2017

---

**Objednatel:**

**Název:** Město Ivančice  
**Sídlo:** Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice  
**IČO:** 002 81 859  
**bankovní spojení:** [REDAKCE]  
**č. účtu:** [REDAKCE]  
**zastoupený:** Milanem Bučkem, starostou města

(dále též „Objednatel“)

**Zhotovitel:**

**Název:** 1.VASTO spol. s r.o.  
**Sídlo:** Na Dolansku 295/9, 755 01 Vsetín  
**IČO:** 41084900  
**DIČ:** [REDAKCE]  
**zapsán v obchodním rejstříku:** u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 1246  
**zastoupený:** Ing. Vojtěchem Indruchem, jednatelem společnosti

**bankovní spojení:** [REDAKCE]

**č. účtu:** [REDAKCE]

**osoba pověřená jednat jménem Zhotovitele ve věcech technických:**

**Hlavní stavbyvedoucí:** [REDAKCE]

**Mistr stavební výroby/zástupce stavbyvedoucího:** [REDAKCE]

(dále též „Zhotovitel“)

(obě strany společně dále jen jako „Smluvní strany“)

**Použité zkratky:**

**ZZVZ:** Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

1. Účelem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 26. 10. 2017 (dále jen jako „SOD“) veřejné zakázky „**Stavební úpravy objektu knihovny v Budkovicích – I. etapa**“ mezi Smluvními stranami je úprava smluvního vztahu k jejím článkům, a to čl. 4 Cena díla. Ostatní ustanovení SOD zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 1 je uzavírán na základě dohody Smluvních stran, reflektuje současný stav mezi Smluvními stranami a stav prováděného díla a uzavřením se stává nedílnou součástí SOD. Obsah Dodatku č. 1 vychází ze shodného názoru Smluvních stran a účelu jejich jednání, tj. nekonfliktní dokončení spolupráce dle SOD.
3. Tímto dodatkem se mění čl. 4 Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny SOD takto:

V čl. 4.1.2. se „Cena Díla celkem bez DPH“ **5.972.249,83 Kč**

nahrazuje zněním:

čl. 4.1.2. „Cena Díla celkem bez DPH“ **6 788 245,09 Kč**

**Rekapitulace za dodatek č. 1**

% vyjádření hodnoty změny celkem dle § 222 odst. 4 ZZVZ **14,99 % < 15,00%**

4. Smluvní strany prohlašují, že tímto Dodatkem č. 1 měly v úmyslu změnit a tedy změnily toliko rozsah díla a s tím související výši odměny za provedení díla a termín dokončení díla.
5. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy, registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
6. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem SOD ve znění Dodatku č. 1, v souladu s oprávněnými zájmy druhé Smluvní strany, a že uskuteční veškeré jednání, které se ukáže být nezbytné pro dosažení účelu této SOD ve znění Dodatku č. 1.
7. Pokud by SOD ve znění Dodatku č. 1 neobsahovala jakékoliv ustanovení či závazek, jejichž stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností Smluvních stran odůvodněné, Smluvní strany se zavazují učinit vše pro to, aby takové ustanovení bylo do SOD v případě potřeby doplněno.
8. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu Dodatku č. 1 tímto prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toto připojují své vlastnoruční podpisy.
9. Objednatel tímto prohlašuje, že pokud zákonné nebo jiné normy vyžadují, aby tento Dodatek č. 1 byl schválen dalšími subjekty/orgány, tak k tomuto došlo a Dodatek č. 1 je tak uzavřen platně a účinně.

Objednatel

Zhotovitel

V Ivančicích dne 16. 8. 2018

Ve Vsetíně dne 27. 8. 2018

.....  
Milan Buček  
starosta města

.....  
Ing. Vojtěch Indruch  
jednatel společnosti

Příloha č. 1 – souhrn změnových listů

Příloha č. 2 – rozpočet změn

Město Ivančice, schváleno radou pod č. R25/51 dne 15.8.2018.