

Název zak.: Stavební úpravy objektu knihovny v Budkovicích – I. etapa
 Zhotovitel: 1.VASTO spol. s r.o., Na Dolansku 295/9, 755 01 Vsetín
 Objednatel: Město Ivančice, Palackého nám. 196/6, 664 91 Ivančice

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Cena celkem dle SoD bez DPH | 5 972 249,83 Kč |
|-----------------------------|-----------------|

| číslo dodatku | Změnový list č. | Odůvodnění změny závazku ze smlouvy | | | | | | Celkem | Popis změny | způsobil / nezpůsobil | Vliv na obálku budovy ano / ne |
|--|-----------------|-------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|--|-----------------------|--------------------------------|
| | | § 222 odst. 4 | | § 222 odst. 5 | | § 222 odst. 6 | | | | | |
| | | vícepráce | méněpráce | vícepráce | méněpráce | vícepráce | méněpráce | | | | |
| dodatek č. 1 | 1 | 69 640,97 Kč | | | | | | 69 640,97 Kč | Dopočet oken 2. etapy | | |
| | 2 | 39 677,45 Kč | -39 508,68 Kč | | | | | 168,77 Kč | Úprava dveří a vrat | | |
| | 3 | 39 996,60 Kč | | | | | | 39 996,60 Kč | Bourání betonu pod podlahami na chodbách + odlišnosti nad podlahami | | |
| | 4 | 21 758,65 Kč | | | | | | 21 758,65 Kč | Podpůrná OK schodiště na půdu | | |
| | 5 | 85 221,00 Kč | | | | | | 85 221,00 Kč | VCP zřejmé k 16.2.2018 | | |
| | 6 | 855,29 Kč | | | | | | 855,29 Kč | širší parapety | | |
| | 7 | 366 383,00 Kč | | | | | | 366 383,00 Kč | Pouze vícepráce - vyvolaná investice - špatný stav kce zjištěný na stavbě. | | |
| | 8 | 67 333,52 Kč | | | | | | 67 333,52 Kč | Větší tloušťka omítek | | |
| | 9 | 164 637,46 Kč | | | | | | 164 637,46 Kč | Navyšení prací z Etapy II. | | |
| | Celkem | 855 503,94 Kč | -39 508,68 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 815 995,26 Kč | 6 788 245,09 Kč | | |
| | Hodnota změny | 895 012,62 Kč | 14,99% | 0,00 Kč | 0,00% | 0,00 Kč | 0,00% | 895 012,62 Kč | | | |
| Cenový nárůst celkem (částka do dodatku) | 815 995,26 Kč | - | 0,00 Kč | 0,00% | 0,00 Kč | 0,00% | 13,66% | | | | |

V.....dne.....

Název dodavatele:
 Vypracoval(a)