

DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

ze dne 12.7.2018 (dále jen „dodatek č.1“)

STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ A SKLADŮ V 1.PP – MŠ VRCHLICKÉHO, BEROUN

ČÍSLO SMLOUVY: 0391/2018/SOD/OMI

mezi

Název	Město Beroun
IČO	00233129
DIČ	CZ00233129
Adresa sídla	Husovo nám. 68, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun
Právní forma	801 - Obec
Osoba oprávněná zastupovat objednatele	Mgr. Ivan Kůs, starosta
Zástupce ve věcech technických	Ing. Miloslav Ureš, vedoucí odboru majetku a investic MěÚ Beroun, tel. č. 311 654 230, email: omi@muberoun.cz Jakub Zelinka, odbor majetku a investic MěÚ Beroun, tel. č. 311 654 236, email: omi10@muberoun.cz

dále jen *objednatel* – na straně jedné

a

Název	ROYAL DIAMOND – stavební společnost s.r.o.
IČO	47122439
DIČ	CZ47122439
Adresa sídla	Praha 6 , Na Zavadilce 3/1936, PSČ 160 00
Právní forma	Společnost s ručením omezeným
Zápis v obchodním rejstříku	OR vedený MS v Praze, oddíl C, vložka 13 420
Osoba oprávněná zastupovat zhotovitele	Ing. Josef Záhořík – jednatel společnosti
Zástupce ve věcech technických (tel., e-mail)	xxxxxxxxxxxxxx, tel: xxxxxxxxxxxx; email: xxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen *zhotovitel* – na straně druhé

1. Úvodní ustanovení

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 12.7.2018 smlouvu o dílo - Stavební úpravy kuchyně a skladů v 1.PP – MŠ Vrchlického, Beroun (dále jen smlouva“). V souladu s čl. 13.3 smlouvy uzavírají účastníci smlouvy tento dodatek č. 1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“), který mění a doplňuje smlouvu s tím, že v ostatních ustanoveních se smlouva nemění a zůstává v platnosti.
- 1.2 Tento dodatek je uzavřen na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem z důvodu nutných víceprací, jejichž provedení nebylo možné při uzavření smlouvy předvídat a potřeba jejich provedení vznikla v průběhu provádění díla.

2. Předmět dodatku

- 2.1 Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu prováděných prací na díle, jak je uvedeno v příloze tohoto dodatku, a jeho cena, jak je uvedeno níže v tomto článku dodatku.
- 2.2 Cena díla se v návaznosti na změny dle čl. 2.1 tohoto dodatku navyšuje o částku 32.572,21 Kč bez DPH, DPH 21% 6.840,16 Kč, celkem s DPH 39.412,37 Kč.
- 2.3 Cena díla stanovená dohodou smluvních stran v čl. 4.1 smlouvy se mění takto:

STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ A SKLADŮ V 1.PP – MŠ VRCHLICKÉHO, BEROUN	Cena celkem bez DPH	DPH 21 %	Cena celkem s DPH
Celkem	1.074.955,21 Kč	225.740,59 Kč	1.300.695,80 Kč

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.2 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek vyžaduje ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registr smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a prohlašují, že s tímto uveřejněním souhlasí. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění tohoto dodatku se smluvní strany dohodly, že ho do registru smluv zašle město Beroun neprodleně, nejdéle však do 15 dnů, po jeho podpisu všemi smluvními stranami.
- 3.3 Plnění předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem.
- 3.4 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 3.5 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva.
- 3.6 Obě strany dodatku prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu, na důkaz čehož jejich oprávnění zástupci připojují své podpisy.

-
- 3.7 Tento dodatek je uzavírán na základě zmocnění v ustanovení čl. 13.2. Vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek č. 1/2016, která byla přijata Zastupitelstvem města Beroun usnesením č. 18/2016 ze dne 6. 4. 2016. Město Beroun potvrzuje ve smyslu ustanovení §41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zařízení), ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky podmiňující platnost tohoto právního jednání.
- 3.8 Přílohou tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je Soupis víceprací – Stavební úpravy kuchyně a skladů v 1.PP – MŠ Vrchlického, Beroun.

V Berouně dne 29.8.2018

V Praze dne 28.8.2018

Mgr. Ivan Kús
starosta města

Ing. Josef Záhořík
jednatel společnosti
zhotovitel