

# DODATEK č.1

ke smlouvě o dílo

název díla  
„Úklidové práce na ŽDC v obvodu OŘ Ostrava“

č. smlouvy objednatele: E635-S-1751/2018  
č. smlouvy zhotovitele: 2018-73-550-17062

uzavřené dne 21.5.2018

## I. Smluvní strany

### Objednatel:

#### Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Jirím Machem, ředitelem Oblastního ředitelství Ostrava

#### Adresa pro doručování korespondence:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038, 702 00 Ostrava

Bankovní spojení: xx

č. účtu: xx

Zastoupení ve věcech smluvních:

xx

Zastoupení ve věcech technických:

xx

Technický dozor objednatele:

xx

na straně jedné (*dále jen „objednatel“*)

### Zhotovitel:

#### Společnost „Úklidové práce na ŽDC v obvodu OŘ Ostrava“

#### Vedoucí společník: SEŽEV facility s.r.o.

sídlo Vídeňská 298/135, Přízřenice, 619 00 Brno

IČO: 292 44 960

DIČ: CZ29244960

zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 68071

zastoupení: Mgr. Milan Janoušek, funkce: jednatel, tel.: 533 101 253, e-mail: obchod@sezev-facility.cz

Bankovní spojení: xx  
č. účtu: xx  
Zastoupení ve věcech technických a realizačních :  
xx

(osoba se zvláštní způsobilostí – autorizovaná osoba):

xx

(dále jen „vedoucí společník“)

a

**společník :** SEŽEV chráněná dílna s.r.o.

sídlo Jarní 898/50, Maloměřice, 614 00 Brno

IČO: 050 98 882

DIČ: CZ050 98 882

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 93586

zastoupení: Mgr. Milan Janoušek, funkce: jednatel, tel.: 533 101 253, e-mail: obchod@sezev-facility.cz

Bankovní spojení: xx

č. účtu: xx

Zastoupení ve věcech technických a realizačních :

xx

(osoba se zvláštní způsobilostí – autorizovaná osoba):

xx

(dále jen společník)

na straně druhé (dále také jen „zhotovitel“)

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě **mění** smlouvu ze dne 21.5.2018 ve znění všech dokumentů tvořících její součást nebo přílohy (dále jen „Smlouva“)

n á s l e d o v n ě:

## II. Předmět dodatku

- 1.1. Předmětem tohoto Dodatku č.1 je ve smyslu čl. XIII., odst. 13.2. ve spojení s čl. III., odst. 3.3. Smlouvy dohoda smluvních stran o **změně rozsahu díla** oproti cenové nabídce zhotovitele, a na to navazující dohoda o **změně ceny díla**, jak byla smluvně ujednána v čl. V. Smlouvy.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly, že nad rámec rozsahu stanoveného Smlouvou bude zhotovitel **navíc plnit konkrétní práce/služby**, blíže specifikované v Příloze, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě. **Tyto další práce/služby se zhotovitel zavazuje provést.**
- 2.3. Další práce/služby ve smyslu odst. 2.2. tohoto článku byly smluvními stranami odsouhlaseny.
- 2.4. Další práce/služby se v ceně za dílo, sjednané v čl. V., odst. 5.1 smlouvy, projeví následovně:

Původní celková cena za dílo dle smlouvy: 11 449 523,76 Kč bez DPH

Změny dle Dodatku č. 1 ke smlouvě:

- další práce/služby (bez DPH) + 329 752,71 Kč bez DPH

**celkem (další práce/služby bez DPH):**

**329 752,71 Kč bez DPH**

**Celková cena za dílo po změně dle Dodatku č. 1:**

**11 779 2769,47 Kč bez DPH**

### **III. Závěrečná ustanovení**

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.
- 3.2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních – po jednom vyhotovení pro každou smluvní stranu.
- 3.3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je subjektem, který má dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv povinnost uveřejňovat zákonem stanovené smlouvy v registru smluv včetně jejich dodatků a s jejím uveřejněním za podmínek stanovených zákonem o registru smluv souhlasí.

Příloha: soupis dalších prací/služeb ze dne 21.8.2018

V Ostravě dne 24.8.2018

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....  
**Mgr. Milan JANOŮŠEK**

jednatel společnosti  
SEŽEV facility s.r.o.  
a  
SEŽEV chráněná dílna s.r.o.

.....  
**Ing. Jiří MACHO**

ředitel Oblastního ředitelství Ostrava

**Ověřovací doložka transformace komponenty**

Ověřuji pod pořadovým číslem **102972**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: 9515c5ab-97d1-4799-ace4-f2dd362a6e91

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **31.08.2018 10:10:00**



13b7733f-f444-4fb5-99ac-ac349cee3063