

DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 2018-0400/OR
ze dne 29.05.2018

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

Oprava poruch stropu nad 1. PP a oprava odvodnění MŠ Krásný Studenec

Smluvní strany

Objednatel:	statutární město Děčín
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce:	Mgr. Marie Blažková – primátorka města
IČO:	00261238
DIČ:	CZ 00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	921402389/0800
v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“	

a

Zhotovitel:	Děčínský stavební podnik, s. r. o.
Sídlo:	Folknářská 1246/21, 405 01 Děčín
Statutární zástupce:	Aleš Adam - jednatel
IČO:	47781483
DIČ:	CZ47781483
Bankovní spojení:	ČSOB a. s., Děčín
Číslo účtu:	277913507/0300

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“

Předmět dodatku

1. Dle SOD č. objednatele 2017-0909/OR ze dne 29.05.2018 čl. IV, odst. 1 byla dohodnuta cena za provedení díla 782 549,- Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede nad rámec stavebních výkonů dle SOD další dodatečné stavební práce spočívající v napojení stávajících střešních svodů do dešťové kanalizace. V dodatku č. 1 je taktéž řešena technická změna v provedení hydroizolací obvodového zdiva kde jsou řešeny méněpráce a vícepráce. Veškeré výše uvedené práce jsou blíže specifikované v oceněném výkazu výměr, který je přílohou tohoto dodatku.

Cena za dílo dle SOD č. 2018-0400/OR bez DPH:	782 549,- Kč
---	--------------

Cena víceprací a méněprací – dodatek č. 1	49 913,-Kč
--	-------------------

Celková cena díla bez DPH	832 462,- Kč
---------------------------	--------------

2. Ostatní články SOD se nemění.

V Děčíně dne

.....
Objednatel
Mgr. Marie Blažková – primátorka města

.....
Zhotovitel
Dominik Kubík - jednatel