

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo

č. 509-6/33/2017

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s ustanovením § 3 písm. b) ve spojení s ustanovením § 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
jejímž předmětem je

„Obnova Lobežského parky - Plzeň“

Objednatel: Statutární město Plzeň
nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň
IČ:00075370, DIČ: CZ00075370 bank.

zastoupené: SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkovou organizací
(dále jen „SVSMP“)
Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň
IČ:40526551, DIČ: CZ40526551
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni oddíl Pr, vložka 692 ředitel:
Ing. Milan Sterly

Zhotovitel: GREENPROJECTS.no.
Dobřejovická 194, 252 43 Průhonice
IČ:27195783, DIČ: CZ27195783

I. Předmět dodatku

Tento dodatek shrnuje dodatečné práce, které nebyly předjíhány v'soupisu prací, ale jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací (tzv. „vícepráce“)

a dále dílčí práce, které byly předjíhány ve výkazu výměr, ale bylo je vhodné nebo nezbytné v rámci díla neprovádět (tzv. "méněpráce").

Výše uvedené změny jsou specifikované a odůvodněné v příloze tohoto dodatku. Z uvedených důvodů se mění ustanovení článku IV. smlouvy „Cenové ujednání a platební podmínky" takto:

Kalkulace víceorací:

původně sjednaná cena díla:

| | |
|--------------------------|------------------|
| Cena bez DPH: | 12,976.580,41 Kč |
| DPH (sazba 21%): | 2,725.081,89 Kč |
| Celková cena včetně DPH: | 15,701.662,30 Kč |

Povýsadbová péče:

| | |
|---------------------|---------------|
| Cena bez DPH: | 488.532,34 Kč |
| DPH (sazba 21 %): | 102.591,79 Kč |
| Cena včetně DPH: | 591.124,13 Kč |

původně sjednaná cena díla bez povýsadbové péče: Cena

| | |
|--------------------|------------------|
| bez DPH: | 12,488.048,07 Kč |
| DPH (sazba 21%): | 2,622.490,10 Kč |
| Cena včetně DPH: | 15,110.538,17 Kč |

Změna oproti původně sjednané ceně díla, tzv. „vícepráce“ (viz Změnové listy č.3,4,5)

| | |
|---|---|
| Cena bez DPH: | 677.085,89 Kč (tj. 13,165.133,96 Kč) |
| DPH (sazba 21%) Celková cena včetně DPH: | 142.188,03 Kč (tj. 2,764.678,13 Kč) 819.273,92 Kč (tj. 15,929.812,09 Kč) |

Kalkulace méněprací:

Původně sjednaná cena s ohledem na změnu výše uvedenou: Cena

| | |
|---------------------------|------------------|
| bez DPH: | 13,165.133,96 Kč |
| DPH (sazba 21%) | 2,764.678,13 Kč |
| Celková sazba včetně DPH: | 15,929.812,09 Kč |

Změna oproti původně sjednané ceně díla, tzv. „méněpráce“ (viz Změnový list č.1,2)

| | |
|-------------------|--------------------------------------|
| Cena bez DPH: | 86.451,22 Kč (tj. 13,078.682,74 Kč) |
| DPH (sazba 21%): | 18.154,75 Kč (tj. 2,746.523,38 Kč) |
| Cena včetně DPH: | 104.605,97 Kč (tj. 15,825.206,12 Kč) |

Cena předmětu díla s ohledem na výše uvedenou změnu za ukončení plnění stavebních prací a části díla „ S04 - Vegetační úpravy - Pěstební opatření" činí 15,825.206,12 Kč
(slovy: patnáctmilionůosmsetdvacetpěttisícdvěstěšestkorun českých dvanáct haléřů)

Konečná cena předmětu díla včetně části díla „ S04 - Vegetační úpravy - Povýsadbová péče činí:

| | |
|-------------------|--------------------|
| Cena bez DPH: | 13,567.215,08 Kč |
| DPH (sazba 21%) | 2,849.115,17 Kč |
| Cena včetně DPH: | ■ 16,416.330,25 Kč |

Konečná cena předmětu díla činí 16.416.330,25 Kč

(slovy: šestnáctmilionůčtyřlstašestnácttisícstřicetkorun českých dvacetpět haléřů)

Článek II.
Závěrečná ustanovení dodatku

509-6/33/2017

1. Tento dodatek č.2 ke smlouvě o dílo č. 509-6/33/2017 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran, nejdříve však dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv (viz. odst. 2 tohoto článku).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Statutární město Plzeň.
3. Tento dodatek č.2 má tři strany a je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 509-6/33/2017 se nemění.

Příloha: - změnový list č. 1,2
(méněpráce) změnový list č. 3,4,5
(vícepráce)