



TSKRP006ZLU3

D O D A T E K č. 2

ke smlouvě uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami

číslo smlouvy objednatele: 3/17/2120/102/2

číslo smlouvy dodavatele: 17121330

akce: „Praha 9, Freyova u stanice metra směr Prosek - oprava konstrukčních vrstev vozovky “
„Méněpráce“

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú. 2023100003/6000

zastoupena:

Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva

PhDr. Ing. Matějem Fichtnerem, MBA, místopředsedou představenstva

Filipem Neusserem, místopředsedou představenstva

Bc. Františkem Adámkem, členem představenstva

Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

2ři podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávnění zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místo předsedou představenstva. Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních:

Ing. Petr Smolka, generální ředitel a předseda představenstva

PhDr. Ing. Matějem Fichtnerem, MBA, místopředsedou představenstva

- ve věcech technických: Ing. Petrem Kožíškem, ředitelem úseku oblastních správ

ve věcech technických: Ing. Bohumilem Pfeferlem, vedoucím oblastní správy SEVER TSK a.s.
(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název společnosti: **COLAS CZ, a.s.**

Sídlo Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

Jméno osoby oprávněné jménem zhotovitele jednat: Ing. Pavel Keller, ředitel oblasti Sever

IČ: 261 77 005

DIČ: CZ261 77 005

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Č.úctu: 7408-201/0100

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556

Kontaktní osoby: Pavel Lněnička, manažer regionu Praha a Střední Čechy, tel.: 724 851 511

(dále jen jako „zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel, společně též „Strany“, uzavřely tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3/17/2120/102 na akci s názvem: „Praha 9, Freyova u stanice metra směr Prosek - oprava konstrukčních vrstev vozovky“ (dále jen „Dodatek č.2):

Předmětem dodatku jsou méněpráce. Součástí tohoto Dodatku je příloha č. 1 – protokol o méněpracích

Článek II. Cena za dílo

Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle dodatku č. 1 nepřekročí 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy.

1. Za řádnou realizaci díla podle této smlouvy náleží Zhotoviteli cena za dílo ve výši:

bez DPH: 4 865 668,00 Kč

DPH: 1 021 790,28 Kč

včetně DPH: 5 887 458,28 Kč

Cena méněprací

bez DPH: -56 000,00 Kč

DPH: -11 760,00 Kč

včetně DPH: -67 760,00 Kč

Cena celkem za dílo

1. Za řádnou realizaci díla podle této smlouvy náleží Zhotoviteli cena za dílo ve výši:

bez DPH: 4 809 668,00 Kč

DPH: 1 010 030,28 Kč

včetně DPH: 5 819 698,28 Kč

Článek III. Doba a místo plnění

Termín dokončení stavby se nemění.

Veškerá další ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

Dodatek č.2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, s jedním listem výkazu výměr v příloze, každý s platností originálu, dva stejnopisy obdrží objednatel a dva stejnopisy obdrží zhotovitel.

Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č.2 přečetly, jeho obsahu porozuměly a s ním souhlasí a na důkaz svobodné, pravé a vážné vůle připojují svoje podpisy.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku, vč. Smlouvy **3/172120/102** a dodatků v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel. Součástí tohoto Dodatku je příloha č. 1 – protokol o méněpracech
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Pr

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl.m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1
103