

# Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

## Smluvní strany

### Objednatel:

#### Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Sídlo: Sociální péče 799/7a, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem

Zastoupený: MUDr. Iljou Deylem, ředitelem

ID datové schránky: emtmvtj

Osoba oprávněná

ve věcech technických:

E-mail / telefon:

IČ: 00829013

DIČ: není plátce DPH

Bank. spojení:

číslo účtu:

(dále jen jako „objednatel“)

**a**

### Zhotovitel:

#### KLIMAaktiv, s.r.o.

Sídlo: Pod Vrchem 218/2, 400 01 Úst nad Labem

Zastoupený: Jaroslavem Zemanem, jednatelem

ID datové schránky: cedq8zk

Osoba oprávněná

ve věcech technických:

E- mail / telefon:

IČ: 28723295

DIČ: CZ 28723295

Bank. spojení:

číslo účtu:

(dále jen jako „zhotovitel“)

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 28816, datum zápisu 22. května 2010.

uzavírají tento dodatek č. 1, Smlouvy o dílo uzavřené dne 4.7.2018.

**I.**

Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 4.7.2018 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) jejímž předmětem je zhotovení díla „**Realizace klimatizace na VZ Chomutov, VZ Most a úprava klimatizace budovy ZZS ÚK, p.o. v Ústí n.L.**“.

Vzhledem k změně 2 ks venkovních klimatizačních jednotek na VZ Most (uvedených v položkovém rozpočtu, který je přílohou smlouvy) z jednotek o výkonu 7kW na výkon 3,5kW, která je oceněna v cenové nabídce ze dne 7.8.2018, se smluvní strany se dohodly na snížení ceny díla a změně Smlouvy takto:

1. V Člátku III. „Cena díla a platební podmínky“ se mění odstavec 1 takto:

1. Cena díla je stanovena ve výši **810.705,- Kč** (slovy: osmsetdesettisícdevětsetpět korun českých) bez DPH a **980.953,05- Kč** (slovy: devětsetosmdesátitřicdevětsetpadesátřetí


korun českých pět haléřů) s 21% DPH. Cena díla se rovná ceně plnění uvedené v nabídce zhotovitele ve veřejné zakázce „Realizace klimatizace budovy ZZS ÚK, p.o. v Ústí n.L.“ ev. pod č. VZ-602/2018 a ve změnovém listu č. 1, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

## II.


1. Ostatní, tímto dodatkem neupravené, ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek Smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.
3. Tento dodatek bude uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním, vyjma osobních údajů obsažených v této smlouvě, které podléhají znečitelnění, v registru smluv. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel jako zadavatel veřejné zakázky. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek Smlouvy před jeho podpisem přečetli a potvrzují, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což na znamení svého souhlasu stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Ústí nad Labem, dne 27.8.2018

V Ústí nad Labem, dne 27.8.2018



Objednatel  
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace  
MUDr. Ilja Deyl, ředitel



Zhotovitel  
Jaroslav Zeman  
KLIMAaktiv, s.r.o.

### Přílohy:

Příloha č. 1 - Změnový list č. 1

## Změnový list č.1

Stavba: **Realizace klimatizace na VZ Chomutov, VZ Most a úprava klimatizace budovy ZZS ÚK, p.o. v Ústí n.L.**

Místo realizace stavby: - VZ Chomutov, na adrese Beethovenova 5607, 430 01 Chomutov

- VZ Most, na adrese J.E.Purkyně 3333, 434 64 Most

- Objekt ZZS ÚK v Ústí nad Labem, na adrese Sociální péče 799/7a, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem

**Popis změny: Změna spočívá v dodávce 2ks venkovních klimatizační jednotek o výkonu 3,5kW namísto původních o výkonu 7kW, na VZ Most**

*Cena dle položkového rozpočtu ze smlouvy o dílo ze dne 4.7.2018 (v rámci veřejné zakázky ev. pod č. VZ-602/2018).*

	Popis : Venkovní jednotka	M.j.	Jedn. cena	Množství	Cena celkem
41	Venkovní jednotka - chlazení min. 7 kW	ks	39 650,00 Kč	3	118 950,00 Kč
<b>Celkem bez DPH</b>					<b>118 950,00 Kč</b>

*Cena změny dle cenové nabídky ze dne 7.8.2018*

	Popis : Venkovní jednotka	M.j.	Jedn. cena	Množství	Cena celkem
41	Venkovní jednotka - chlazení min. 7 kW	ks	39 650,00 Kč	1	39 650,00 Kč
	Venkovní jednotka - chlazení min. 3,5 kW	ks	24 640,00 Kč	2	49 280,00 Kč
<b>Celkem bez DPH</b>					<b>88 930,00 Kč</b>

Rozdíl - odpočet celkem (bez DPH)			30 020,00 Kč
DPH	21,00%		6 304,20 Kč
Rozdíl - odpočet celkem (s DPH)			36 324,20 Kč

*Cena díla dle SoD ze dne 4.7.2018*

Cena celkem (bez DPH)			840 725,00 Kč
DPH	21,00%		176 552,25 Kč
Cena celkem (s DPH)			1 017 277,25 Kč

*Cena díla po změně*

Cena celkem (bez DPH)			810 705,00 Kč
DPH	21,00%		170 248,05 Kč
Cena celkem (s DPH)			980 953,05 Kč

<p>Objednatel</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: small;">             ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA              Občanská organizace              Severní Terasa              nad Labem              400 90 13         </div> <p>Datum a podpis: 27.8.</p>	<p>Zhotovitel</p> <p style="text-align: center;"><b>KLIMAaktiv, s.r.o.</b></p> <p style="font-size: x-small;">Pod Vrchem 218/2, 400 11 Ústí nad Labem IČO: 287 23 295 DIČ: CZ28723295</p> <p>Datum a podpis: 27.8.2018</p>
---	--