

DODATEK Č. 1 SOD VZMR 5/2018 ZE DNE 6.5.2018

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely

obchodní společnost

Elmida s.r.o.

se sídlem Pohraniční 504/27, Ostrava, 703 00

IČ: 25822802

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 19475

2

(dále jen „**zhotovitel**“, na straně jedné)

a

Střední škola technická a dopravní, Ostrava – Vítkovice, příspěvková organizace

se sídlem Moravská 2, 703, 00 Ostrava – Vítkovice

IČ: 14451093

DIČ: CZ14451093

Dodatek ke smlouvě o dílo dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník (dále jen „**občanský zákoník**“)

1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Zhotovitel se tímto dodatkem zavazuje pro objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí:

1.1.1. Provést dílo: Drobné úpravy elektroinstalace

1.2. Objednatel se tímto dodatkem zavazuje dílo převzít a za provedení díla zaplatit zhotoviteli cenu díla, a to ve výši a za podmínek stanovených v čl. 2 této smlouvy.

2. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

2.1. Hodnota víceprací podle tohoto dodatku činí 5 500,- Kč (slovy pětisícipětset korun českých) bez daně z přidané hodnoty (dále jen „**DPH**“).

^{1/3}2.2. Cena díla se tímto dodatkem navyšuje na **268 160,- Kč** (slovy

dvěstěšedesátosmtisícjednostošedesát korun českých) bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).

- 2.3. Úhrada ceny díla bude objednatelem uskutečňovaná postupně na základě částečného plnění zhotovitele při realizaci díla. Ze strany zhotovitele tak bude prováděna postupná měsíční fakturace v částkách odpovídajících části plnění provedenému zhotovitelem v příslušném kalendářním měsíci a zjištěnému k poslednímu dni tohoto měsíce stavebním dozorem. Tento den se považuje za den zdanitelného plnění. Součástí každé faktury – daňového dokladu vystavené zhotovitelem bude soupis plnění zhotovitele provedeného v příslušném kalendářním měsíci, přičemž tento soupis musí být potvrzen ze strany technického dozoru objednatele.
- 2.4. Splatnost faktury – daňového dokladu vystaveného zhotovitelem bude 30 dnů od jeho doručení objednateli.
- 2.5. Daňový doklad vystavený zhotovitelem musí mít náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.6. Všechny platby na cenu díla, včetně platby zálohy na cenu díla, jsou splatné bezhotovostně na účet zhotovitele č. 107-7846500297/0100 vedený u společnosti Komerční banka a.s. (dále jen „účet zhotovitele“).
- 2.7. Zhotovitel je plátcem DPH, přičemž DPH bude smluvními stranami placena v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
- 2.8. Povinnost objednatele hradit peněžité závazky vůči zhotoviteli podle této smlouvy je splněna okamžikem připsání příslušné částky na účet zhotovitele.
- 2.9. V případě prodlení objednatele s placením peněžitých závazků vůči zhotoviteli z této smlouvy vzniká zhotoviteli právo na úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. O dobu prodlení objednatele s placením peněžitých závazků vůči zhotoviteli z této smlouvy se prodlužují lhůty pro zhotovitele stanovené v harmonogramu výstavby.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní body SOD VZMR 5/2018 ze dne 6.5.2018 zůstávají beze změna

✓

Položkový rozpočet

Zakázka: Obklady soklů dílny OV - vstup do dílen, schodiště a spojovací chodba 2 NP
včetně malby od soklu po strop

Objednatel: Střední škola technická a dopravní
Moravská 2
703 00 Ostrava

IČ: 14451093
DIČ: CZ14451093

Zhotovitel: ELMIDA s.r.o.
Pohraniční 504/27
703 00 Ostrava

IČ: 25822802
DIČ: CZ25822802

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			262 660,00
Celkem			262 660,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15,00%	0,00 CZK
Snížená DPH	15,00%	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21,00%	262 660,00 CZK
Základní DPH	21,00%	55 158,60 CZK

Zaokrouhlení -0,60 CZK

Cena celkem bez DPH **262 660,00 CZK**

Cena celkem s DPH **317 818,00 CZK**