

## **DODATEK č. 2**

ke smlouvě o dílo č.: 8/NI/956402/2018/43  
název akce: SOP Smolnického potoka  
uzavřené dne: 12.3.2018

### **Lesy České republiky, s. p.**

Přemyslova 1106/19 , Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Tomáš Pospíšil, pověřený řízením státního podniku

zastoupený na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015:

Ing. Ivanou Kučerovou, vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře v Teplicích,

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, telefon [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

[REDACTED]

**(dále jen „objednatel“)**

a

### **ENVIPARTNER, s. r.o.**

sídlo: Vídeňská 546/55, 639 00 Brno – Štýřice

IČO: 28358589

DIČ: CZ28358589

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 63565

statutární orgán: Ing. Svatoslav Schwarzer, jednatel

zastoupený: Ing. Svatoslav Schwarzer, jednatel

číslo telefonu: [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

**(dále jen „zhotovitel“)**

uzavírají a tímto uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

## **Dodatek č. 2**

### **I.**

Na základě dohody smluvních stran provede zhotovitel pro objednatel práce dle výše uvedené smlouvy o dílo, jejímž předmětem je vypracovat na vlastní nebezpečí a odpovědnost projektovou dokumentaci „SOP Smolnického potoka“.

Celková cena za řádně zhotovené dílo činí **692 000,- Kč bez DPH.**

**II.**

Vzhledem ke komplikovanému geodetickému zaměření v některých úsecích vodního toku, způsobeného zhoršenými vegetačními podmínkami, dochází k prodloužení termínu dílčího plnění části b) dle čl. II., odst.1 smlouvy o dílo.

Termín pro návrh technického řešení, projednání návrhu s vlastníky dotčených pozemků a staveb, včetně zajištění písemného vyjádření vlastníků pozemků k prodeji pozemků pod majetky objednatele se posouvá **nejpozději do 30.11.2018.**

Ostatní dílčí termíny plnění a konečný termín předání projektové dokumentace zůstávají beze změny.

**III.**


Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma smluvními stranami řádně podepsán.

**IV.**


Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Teplicích dne 20-08-2018

V Brně dne 13.8.2018



Ing. Ivana Kučerová  
vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře  
Lesy České republiky, s.p



Ing. Svatoslav Schwarzer  
jednatel společnosti  
ENVIPARTNER, s.r.o.