



Statutární město Ostrava  
městský obvod Radvanice a Bartovice;

**Dodatek č. 1 vedený pod číslem 0397/2018/SŘDaŽP ke smlouvě o dílo  
č. S 0313/2018/SŘDaŽP ze dne 18. 7. 2018 na stavbu pod názvem  
„Zpevněné plochy, vodovodní přípojka a přípojka NN v areálu bývalého koupaliště“**

## Smluvní strany

---

### 1. Statutární město Ostrava

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava  
IČO: 00845451  
DIČ: CZ00845451 – plátce DPH  
*pro potřeby vystavení daňových dokladů zhotovitel*

**Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice**

na adrese: Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava - Radvanice

zastoupené: ve věcech smluvních – B [redacted] A, místostarosta  
ve věcech technických - [redacted] vedoucí odboru stavebního řádu,  
dopravy a životního prostředí

---

IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451  
Bankovní spojení: [redacted]  
Číslo účtu: [redacted]

---

*dále jen objednatel*

### 2. Zhotovitel: Technické služby, a.s. Slezská Ostrava.

Místo podnikání/Sídlo: Československé armády 877/20, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

Zastoupené: [redacted] předsedou představenstva

---

IČ: 47674725  
DIČ: CZA7674725  
Bankovní spojení: [redacted]  
Číslo účtu: [redacted]

---

*dále jen zhotovitel*

**OSTRAVA!!!**  
**RADVANICE**  
**A BARTOVICE**



**Obsah dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. S 0313/2018/SŘDaŽP ze dne 18. 7. 2018**

**čl. I. Úvodní ustanovení**

1. Dne 18. 7. 2017 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo č. S 0313/2018/SŘDaŽP na zajištění realizace díla „Zpevněné plochy, vodovodní přípojka a přípojka NN v areálu bývalého koupaliště“.
2. Shora uvedená smlouva o dílo se tímto dodatkem mění a doplňuje následujícím způsobem.

**čl. II. Změny a doplnění smlouvy o dílo**

1. V čl. V. Termín plnění, odst. 3 se mění termín provádění díla a nahrazuje se následujícím textem:  
„Zhotovitel se zavazuje ukončit dílo **do 29. 11. 2019.**“
2. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy v čl. V. odst. 4 takto:  
„4. **ZRUŠUJE SE**“

**čl. III. Závěrečná ustanovení**

1. Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: k uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo na realizaci stavby pod názvem „Zpevněné plochy, vodovodní přípojka a přípojka NN v areálu bývalého koupaliště“ má objednatel udělen souhlas radou městského obvodu usnesením č. 1822 /94/18 ze dne 29. srpna 2018.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v celostátním Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Ostatní, tímto dodatkem nedotčené články a body smlouvy o dílo č. S 0313/2018/SŘDaŽP zůstávají beze změn.

**Za objednatele**

**Za zhotovitele**

Datum: 30.8.2018

Datum: 30.8.2018

Místo: V Ostravě

Místo: V Ostravě

místostarosta

předseda představenstva