

# Dodatek č. 1 ke SMLouvĚ O DíLO č. S919/2018/116

## I.

Lesy České republiky, s. p.

IČ: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové – Nový Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Tomáš Pospíšil, pověřený řízením státního podniku

zastoupen Ing. Bc. Danielem Vlkanova, Ph.D., MBA, dle Směrnice č. 19/2015 – Podpisový řád,

(dále jen „objednatel“)

a

Jan Kožíšek,

IČO: 72931159,

DIČ: CZ7906243125,

místem podnikání: Svídnice 36, 538 24 Svídnice u Chrudimi

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek ke smlouvě o dílo:

## II.

Při provádění stavebních prací na akci: „Altán Jablonský les – LS Lanškroun“, v rozsahu dle smlouvy o dílo č. S919/2018/116, uzavřené dne 2. 7. 2018 byla zjištěna potřeba víceprací nad rámec původního znění smlouvy o dílo – zpřístupnění příjezdové cesty pro techniku potřebnou pro realizaci altánu. Tyto práce budou provedeny zhotovitelem dle odsouhlaseného položkového rozpočtu obsahujícího vícepráce, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

Rekapitulace nákladů:

Altán Jablonský les – LS	Cena původní SoD	Méněpráce	Vícepráce	Nová cena SOD
Lanškroun	178.026,62 Kč	0,- Kč	24.027,89 Kč	202.054,51 Kč

Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na tomto dodatku smlouvy o dílo:

## III.

Smluvní strany se dohodly na změně ceny za dílo tak, jak stanoví čl. IV. odst. 2 smlouvy. **Ruší se původní text článku IV. odstavce 1. smlouvy a nahrazuje se takto:**

Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **202.054,51 Kč bez DPH**, slovy: dvěštedvatisícepadesátčtyřikorunčeskýchpadesátjednahaléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané

hodnoty.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle rozpočtu uvedeného v příloze smlouvy, upraveného výkazem výměr víceprací a méněprací, který tvoří přílohu tohoto dodatku a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

#### IV.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S919/2018/116 zůstávají nezměněna.
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami. V případě, že se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost tohoto dodatku vázána na jeho uveřejnění, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
3. Dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních a každá smluvní strana dostane po dvou výtiscích.
4. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě / dodatku vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy / dodatku a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakémukoli ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz [www.lesycr.cz](http://www.lesycr.cz)), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

V ..... dne: 20. 8. 2018

V ..... dne: 22. 08. 2018

## Položkový rozpočet

S:	2018016	Altán Jablonský les
O:	1	Altán Jablonský les
R:	2	Úprava příjezdu přes brod - altán Jablonský les

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>7 031,92</b>
1	114203401	Srovnání lom. kamene do figur na vzdálenost do 10m kamenivo se nachází na břehu vodoteče, není součástí ceny : 1,5*2*0,5	m3	1,50000	50,38	75,56
				1,5		
2	122101101	Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 100 m3 12*(2,5-1,2)*0,2 15*(2,5-1,2)*0,2	m3	7,02000	27,13	190,42
				3,12		
				3,9		
3	124203101	Vykopávky pro koryta vodotečí v hor. 3 do 1000 m3 1,5*2*0,5	m3	1,50000	50,63	75,94
				1,5		
4	181006113	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 20 cm v okolí stavby : 12*(2,5+1,2) 15*(2,5-1,2) 1,5*2	m2	66,90000	100,00	6 690,00
				44,4		
				19,5		
				3		
<b>Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání</b>						<b>15 383,93</b>
5	271532211	Násyp základ kamenivo hrubé 32-63mm 12*2,5*0,2 15*2,5*0,2	m3	13,50000	1 139,56	15 383,93
				6		
				7,5		
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>1 612,04</b>
6	998222011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kaméniva	t	29,16000	55,28	1 612,04
<b>Celkem</b>						<b>24 027,89</b>

Poznámky uchazeče k zadání

