

DODATEK Č. 1

ke kupní smlouvě, číslo smlouvy objednatele SML/0936/2018, číslo smlouvy zhotovitele 18_OB20_062, uzavřené dne 29.6.2018, podle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I.

Smluvní strany

1. Statutární město Přerov

Se sídlem: Bratrská 34, 750 11 Přerov
Zastoupené: Ing. Petr Měřínský, náměstek primátora, na základě pověření dle bodu 86. usnesení Rady města Přerova č.3626/86/6/2018 ze dne 22.2.2018
IČO: 003 01 825
DIČ: CZ 003 01 825
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo transparentního účtu: [REDAKCE]
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

[REDAKCE]
(dále jen „objednatel“)

a

2. MERCI, s.r.o.

Se sídlem: Hviezdoslavova 55b, 627 00 Brno
Zastoupený: [REDAKCE]
IČO: 46966447
DIČ: CZ46966447
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 6817
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických (kontaktní osoba):

[REDAKCE]
(dále jen „dodavatel“ nebo „prodávající“)

II.

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, že z důvodu vyvstalých objektivních příčin na straně objednatele, dochází ke změně v termínu dodání plnění uvedeného v odst. 1, čl. IV. kupní smlouvy, která byla uzavřena dne 29.6.2018, číslo smlouvy objednatele SML/0936/2018, číslo smlouvy zhotovitele 18_OB20_062, se výše uvedená smlouva o dílo mění následovně:

1. Čl. IV. Doba a místo plnění, odst. 1 se ruší a nově se sjednává v následujícím znění:

Prodávající se zavazuje dodat plnění do: 20 kalendářních dnů ode dne výzvy objednatele (předpoklad červenec/srpen 2018), nejpozději však do: **21.9. 2018**

2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

III.

Závěrečná ujednání


1. Tento dodatek ke kupní smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních. Podepsaní zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni k podpisu tohoto dodatku.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek ke kupní smlouvě před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
3. Tento dodatek kupní smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými či pověřenými a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v Registru smluv na Portálu veřejné správy České republiky. Za uveřejnění tohoto dodatku na Portálu veřejné správy České republiky odpovídá objednatel. Zároveň smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním dodatku v Registru smluv na Portálu veřejné správy České republiky. Prodávající výslovně prohlašuje, že veškeré informace, skutečnosti a veškerá dokumentace týkající se plnění smlouvy, které jsou případně předmětem obchodního tajemství a považují se za důvěrné, předem kupujícímu písemně a jasně označil a nejsou obsaženy v tomto dodatku.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Přerova na její 99. schůzi, konané dne 23.08.2018, usnesením č. 4132/99/6/2018 (doložka podle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů).

V Přerově **24. 08. 2018**


V Brně dne **24. 08. 2018**

Za kupujícího:

Za prodávajícího:



Ing. Petr Měřínský, náměstek primátora



MERCI, s.r.o. 
Obchodní oddělení
Hviezdoslavova 55b, 627 00 Brno
Tel.: 548 428 411
DIČ: CZ46966447