



Dodatek č. 1 ke SMLouvě o dílo

na ZHOTOVENÍ STAVBY

**Název zakázky: „Modernizace trati Nemanice I – Ševětín,
1. stavba, úpravy pro ETCS, 2. část“**

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 1616 ze dne 12. 7. 2013

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E618-S-504/2018/sij**

ISPROFOND: 531 371 0007

a

Společnost „Nemanice – Ševětín - EŽ+AŽD+Subterra“

vedoucí účastník společnosti :

Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem: Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000

IČO: 471 15 921, DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

spisová značka B 1809

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: Ing. Luděk Valtrem, předsedou představenstva a Ing. Radimem Kotlářem,
místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa:

Elektrizace železnic Praha a.s.

Nám. Hrdinů 1693/4a, 140 00 Praha 4 – Nusle

číslo smlouvy: **5/18 – OZ/SOD**

a

Společník 1

AŽD Praha s.r.o.

se sídlem: Praha 10, Žirovnická 2/3146, PSČ 10617

IČO: 480 29 483, DIČ: CZ48029483

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

spisová značka C 14616

zastoupena: Ing. Petrem Faltusem, obchodním ředitelem, na základě plné moci

Korespondenční adresa:

AŽD Praha s.r.o.

Žirovnická 2/3146, 106 17 Praha 10

číslo smlouvy: **049-PVO/2018**

a

Společník 2

S u b t e r r a a.s.

se sídlem: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 453 09 612, DIČ: CZ45309612

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

spisová značka B 1383

zastoupena: Ing. Ondřej Fuchs, místopředseda představenstva,

Ing. Jiří Tesař, člen představenstva

Korespondenční adresa:

S u b t e r r a a.s., divize 3

Ostrovec 233, 666 01 Tišnov

číslo smlouvy:

(dále jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č.1 obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem vázány, dohodly se na následujícím znění dodatku č.1

Preamble

Smluvní strany se dohodly na provedení následujících změn v předmětu rozsahu díla.

Na základě stanoviska Odboru 24 Správy železniční dopravní cesty, státní organizace č.j. 23001/2018-SŽDC-GŘ-O24 ze dne 3.4.2018 na sjednocení typů trakčních stožárů, došlo v rámci SO 42-60-01 Ševětín-

Dynín, úprava TV k náhradě v původní dokumentaci navržených betonových trakčních podpěr za příhradové podpěry ocelové.

Uvedená změna je předmětem schváleného změnového listu (dále jen „ZL“) stavby č. 1. Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách Ceny Díla. Nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy a je v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

Dále se upravuje (ponižuje) celková smluvní cena u PS 43-02-18 a SO 43-30-02 na základě opravy nesprávného zaokrouhlení zjištěného při monitoringu ceny stavby.

1. Předmět dodatku

- 1.1 V souvislosti s výše uvedenou skutečností se smluvní strany dohodly, s odvoláním na ustanovení čl. 16 této Smlouvy o dílo, na změně Přílohy č. 1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky, v následujícím rozsahu:

Cena Díla bez DPH dle Smlouvy	597 486 626,63 Kč
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 1	- 2 307 918,00 Kč
Zvýšení nákladů zhotovitele dle ZL č. 1	+ 2 290 518,00 Kč
Snížení nákladů Zhotovitele na základě zaokrouhlení	- 0,23 Kč

Nová cena Díla bez DPH celkem 597 469 226,40 Kč

slovy: pětsetdevadesátšedmmilionůčtyřistašedesátdevěttisícdvěstědvacetšest korun českých čtyřicet haléře

Na základě této změny se ruší se stávající text přílohy č. 1 - Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky a nahrazuje se novým textem.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčena tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.2 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 2.3 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v osmi vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží pět vyhotovení a Zhotovitel obdrží tři vyhotovení.
- 2.4 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je následující příloha:
Příloha č. 1 tohoto Dodatku – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky – nové znění

V Praze dne

28-08-2018

V Praze dne 21.06.2018

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek generálního ředitele
pro modernizaci dráhy

Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

Ing. Radim Kotlář
místopředseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

V Praze dne 16-07-2018

Ing. Petr Faltus
obchodní ředitel, na základě plné moci
AŽD Praha s.r.o.

V Praze dne.....

Ing. Ondřej Fuchs
místopředseda představenstva
Subterra a.s.

Ing. Jiří Tesař
člen představenstva
Subterra a.s.

stavba:			Kontrolní součet [Kč]	Cena stavby [Kč]
Modernizace trati Nemanice I - Ševětín, 1. stavba, úpravy pro ETCS, 2. část			597 469 226,40	597 469 226,40
Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	Cena objektu [Kč]	Cena typu objektů [Kč]
D.1 Železniční zabezpečovací zařízení				
PS 43-01-02	ŽST Dynín, úprava SZZ			
PS 42-01-01	Ševětín-Dynín, TZZ			
D.2 Železniční sdělovací zařízení				
PS 43-02-11	Žst Dynín, místní kabelizace			
PS 42-02-18	Zastávka Neplachov, rozhlasové zařízení			
PS 43-02-16	Zast. Dynín-zastávka, rozhlasové zařízení			
PS 43-02-19	Zast. Dynín-zastávka, kamerový systém			
PS 43-02-19.1	Zast. Neplachov, kamerový systém			
PS 42-02-11	Ševětín-Dynín, úprava stávajícího DK SŽDC			
PS 43-02-12	ŽST Dynín, úprava stávajícího DK SŽDC			
PS 47-02-11	Ševětín-Horusice, DOK a TK			
PS 47-02-13	Ševětín-Horusice, úprava ZOK ČD-Telematika a.s.			
PS 43-02-17	Zast. Dynín-zastávka, informační systém			
PS 47-02-12	Ševětín-Horusice, přenosový systém			
PS 43-02-18	ŽST Dynín, sdělovací zařízení			
D.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT				
PS 43-06-11	ŽST Dynín, DŘT			
PS 47-06-11	ED SŽDC Č.Budšovice, doplnění DŘT			
PS 43-06-12	ŽST Dynín, dálková diagnostika DDTS ŽDC			
PS 47-06-12	ED SŽDC České Budšovice, doplnění DDTS ŽDC			
PS 43-03-11	ŽST Dynín, TS25/0,4kV pro EOv včetně napájecí přípojky vn			
E.1.1 Železniční spodek a svršek, E.1.2 Nástupiště				
SO 42-10-01	Ševětín-Dynín, železniční svršek			
SO 42-11-01	Ševětín-Dynín, železniční spodek			
SO 42-15-01	Ševětín-Dynín, vstrojení trati			
SO 43-10-02	ŽST Dynín, železniční svršek			
SO 43-11-02	ŽST Dynín, železniční spodek			
SO 43-15-02	ŽST Dynín, vstrojení trati			
SO 42-14-01	Ševětín-Dynín, zast. Neplachov, nástupiště			
SO 42-14-01.1	Ševětín-Dynín, zast. Neplachov, orientační systém			
SO 43-14-01	Zast. Dynín - zastávka, nástupiště			
SO 43-14-01.1	Zast. Dynín - zastávka, orientační systém			
SO 43-14-01.2	Zast. Dynín - zastávka, lávky pod přístupovými chodníky			
E.1.4 Mosty, propustky a zdi				
SO 42-20-04	Ševětín-Dynín, žel. most v ev. km 25,202			
SO 42-22-03	Ševětín-Dynín, zrušení lávky v ev. km 26,055			
SO 42-20-05	Ševětín-Dynín, podchod v km 26,212 - Neplachov			
SO 42-20-06	Ševětín-Dynín, žel. most v ev. km 26,577			
SO 42-20-07	Ševětín-Dynín, přestavba prop. v ev. km 26,632 na žel. most v km 26,588			
SO 43-20-01	ŽST Dynín, žel. most v ev. km 28,401			
SO 43-20-02	ŽST Dynín, žel. most v ev. km 28,413			
E.1.5 Ostatní inženýrské objekty				
SO 42-81-01.1	Úprava koryta potoka u obce Neplachov, část SŽDC			
SO 42-81-01.2	Úprava koryta potoka u obce Neplachov, část OSTATNÍ			
SO 47-80-02	Ševětín-Dynín, kácení mimolesní zeleně			
SO 42-62-05	Ševětín-Dynín, zastávka Neplachov, osvětlení podchodu (SO 42-73-01 zajišťuje zadavatel)			
SO 42-62-07	Ševětín-Dynín, komunikace k zastávce Neplachov, úprava osvětlení			
SO 43-62-07	ŽST Dynín, chodník k zastávce Dynín - zastávka, osvětlení (SO 43-73-01 zajišťuje zadavatel)			
E.1.6 Potrubní vedení (voda, plyn, kanalizace)				
SO 42-72-02	Ševětín-Dynín, křížení (ochrana) plynovodu km 26,909			
SO 43-72-04	ŽST Dynín, křížení (ochrana) plynovodu km 28,397			
E.1.8 Pozemní komunikace				
SO 43-30-02	ŽST Dynín, chodník k zastávce Dynín - zastávka			
SO 42-30-01	Ševětín-Dynín, přeložka polní cesty			
SO 43-30-01	ŽST Dynín, úprava silnice III/1585			
SO 47-32-02	Ševětín-Horusice, dopravní opatření			
E.2 Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů				
SO 42-41-03	Ševětín-Dynín, zast. Neplachov, nástupištní přístřešky			
SO 43-41-01	Zast. Dynín-zastávka, nástupištní přístřešky			
SO 42-45-01	Ševětín-Dynín, demolice drážních objektů			
SO 42-45-01.1	ŽST Dynín, demolice VB			
E.3.1 Trakční vedení, E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí				
SO 42-60-01	Ševětín-Dynín, úprava TV			
SO 42-60-02.1	Ševětín-Dynín, provizorní převěšení ZOK- SŽDC			
SO 42-60-02.2	Ševětín-Dynín, provizorní převěšení ZOK- ČDT			
SO 43-60-02	ŽST Dynín, úprava TV			
SO 42-61-01	Ševětín-Dynín, ukolejnění vodivých konstrukcí			
SO 43-61-02	ŽST Dynín, ukolejnění vodivých konstrukcí			
E.3.4 Ohřev výměn, E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů				
SO 43-64-02	ŽST Dynín, úprava EOv			
SO 42-62-04	Ševětín-Dynín, zastávka Neplachov, úprava osvětlení			
SO 43-62-03	ŽST Dynín, úprava osvětlení a rozvodů nn			
SO 43-62-04	ŽST Dynín, DOÚO			
SO 43-62-05	Zast. Dynín - zastávka, osvětlení			
SO 43-62-06	ŽST Dynín, úprava přípojky nn			
Všeobecné objekty				
SO 99-98-00	Všeobecný objekt			
Dělení majetku:				
SŽDC	Budoucí majitel SŽDC [Kč]			celkem
ČD	Budoucí majitel ČD [Kč]			podíl v %
OSTATNÍ	Budoucí majitel OSTATNÍ [Kč]			suma stavby
Kontrolní součet [Kč]			597 469 226,40	

Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem **104037**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: 6a0df23f-650a-4ac0-9560-dd454a9c0532

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **03.09.2018 15:00:03**



6e1c8019-8b3a-4894-bea8-f7e7148ed78a