

Dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“)
ke Smlouvě o dílo ze dne 3.11.2016, uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami
(dále jen „Smlouva“)

„II/272 Kounice – Bříství – projektová dokumentace“

Číslo smlouvy objednatele: 590/00066001/2016

Číslo smlouvy zhotovitele: 032/16/AP

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ : 00066001
DIČ: CZ00066001
Jednající: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel
osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

Ateliér Promika s.r.o.

se sídlem: Muchova 9, 160 00 Praha 6
IČO: 26080273
DIČ: CZ26080273

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vl. 103969
jejímž jménem jedná Ing. Petr Macek, jednatel

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl., § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, tento Dodatek:

1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly, na rozšíření rozsahu plnění AD a to dle přiloženého soupisu prací.

Rozšíření rozsahu plnění AD vychází z nutnosti a nezbytnosti stanovení a realizace rozsáhlejších objemu prací při sanování a stmelování spodních konstrukčních vrstev v komunikaci. Tento rozsah prací byl zjištěn až po odkrytí vrchních i spodních konstrukcí v průběhu prací, kdy byla zjištěna odlišná a neočekávaná štetové konstrukce v proměnném uspořádání.

Dalším bodem výkonu AD je umístění propustků pod komunikací, na základě dodatečných připomínek zástupců obcí.

- 4 Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
- 5 Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, které mají platnost originálu. Zhotovitel obdrží po dvou (2) stejnopisech a Objednatel obdrží po třech (3) stejnopisech.
- 6 Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Říčanech dne
Objednatel: 15. 06. 2018

V Praze dne
Zhotovitel:

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace**
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

Ateliér Promika s.r.o.
Ing. Petr Macek, jednatel

Soupis prací akce:
II/272 Kounice - Bříství

Popis	Kč bez DPH
DSP	250 000
IČ	80 000
zaměření	70 000
mapy KN, záborový elaborát	20 000
Inženýrské sítě	20 000
diagnostika vozovky	80 000
PDPS	200 000
Žádost o spolufinancování ze SFDI	10 000
Reprografie (dle požadavků uvedených v SOD)	5 000

	Předpokládaný počet hod	Kč bez DPH	Cena celkem/AD*)
Výkon autorského dozoru	160	600	96 000

*) Pozn: Výkon AD bude fakturován podle skutečnosti

Cena celkem	831 000
DPH 21%	174 510
celkem s DPH	1 005 510