



Dodatek č.1
Smlouvy o dílo
na realizaci akce
„Kadaň – oprava ulice 1. máje - Školní“

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Zákon).

I.
Smluvní strany

- 1.1 Objednatel : **Město Kadaň**
Zastoupený : PaedDr. Jiřím Kulhánkem, starostou
Sídlo : 432 01 Kadaň, Mírové náměstí čp. 1
IČ : 00261912
DIČ : CZ00261912
Bankovní spojení : 
Číslo účtu : 
(dále jen „objednatel“)
- 1.2 Zhotovitel : PETROM STAVBY, a.s.
Zastoupený : Markem Volákem – předsedou představenstva
Sídlo : Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 - Strašnice
IČ : 267 69 611
DIČ : CZ26769611
Bankovní spojení : 
Číslo účtu : 
v obch. rejstříku zapsán u MěS v Praze – oddíl B vložka 20765
(dále jen „zhotovitel“)
- 1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických :
za objednatele : 
za zhotovitele : 
- 1.4 Zástupce pověřený k podpisu změnových listů dle čl. 5.8 a 5.9 :
za objednatele : 
za zhotovitele : 
- 1.5 Zástupce pověřený jednáním na stavbě :
za objednatele : 
za zhotovitele : 

II. Předmět dodatku

V průběhu provádění bouracích prací byly objeveny v podkladních vrstvách betonové konstrukce. Bourání betonových konstrukcí nebylo v projektu obsaženo. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu realizace.

IV. Doba plnění

Doplňuje se znění odstavce :

4.1.2 Dílo dle bodu 3.1. bude dokončeno : 30.09.2018

XIII. Závěrečná ujednání

13.7 Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.

V Kadani dne 27 -08- 2018

V Kadani dne 8.8.2018

Za objednatele : - 1 -09- 2018

Za zhotovitele :

.....
PaedDr. Jiří Kulhánec
Starosta

Marek Volák, předseda představenstva