



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

I/10 Opěrná zeď Šumburk

č. objednatele: 09EU-003119

č. zhotovitele: 10000131147

OBJEDNATEL:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

statutární zástupce:

[REDACTED]

zastoupeno:

[REDACTED]

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

zastoupený ve věcech:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: [REDACTED]

ZHOTOVITEL:

Název: Skanska a.s.

se sídlem: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8

– Karlín

zastoupena: na základě plné moci

PM/6359/2018

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

IČO: 26271303

DIČ: CZ699004845

zastoupený ve věcech:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Bankovní spojení: Citibank Europe plc.

Číslo účtu: [REDACTED]

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jako „*Smluvní strany*“)

Z důvodu :

1.1.9 Doba pro dokončení

1. Zhotovitel je povinen dokončit dílo a předat Objednateli do: 5.10.2018.

Ostatní články a ujednání smlouvy o dílo a přílohy Smluvních podmínek zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 ke smlouvě je ve 4 vyhotoveních, každé z nich je originálem. Obě smluvní strany obdrží 2 vyhotovení.

V Liberci dne

V Praze dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

██████████
████████████████████

██████████
██

████████████████████
██
██████████

Podpis oprávněné osoby

Podpis oprávněné osoby