

**Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo**

číslo 121-2014-508101

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)  
ve znění pozdějších předpisů

## Smluvní strany

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
<b>Sídlo:</b>	ul. Husitská 2, 415 02 Teplice
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Pavel Pojer, zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Hana Němcová, KPÚ pro Ústecký kraj, odborný referent Pobočky Teplice
<b>Adresa:</b>	Masarykova 2421/66, 415 02 Teplice
<b>Telefon:</b>	xxxxxxxxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxxxxxxxx
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	INGEOS spol. s r.o.
<b>Sídlo:</b>	Masarykova 2462/55, Teplice, 41501
<b>Zastoupen:</b>	jednatel, xxxxxxxxxxxx a jednatel, xxxxxxxxxxxx
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx
<b>Telefon:</b>	xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx
<b>ID DS:</b>	fkze8c
<b>Bankovní spojení:</b>	Raifeisenbank
<b>Číslo účtu:</b>	944056036/5500
<b>IČO:</b>	27331083
<b>DIČ:</b>	CZ27331083
<b>ID DS:</b>	fkze8c
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 24660
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	xxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 5 smlouvy o dílo ze dne 31. 3. 2014č. objednatele: 121-2014-508101 (dále jen „dodatek“)**

Předmět a účel smlouvy:

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Kostomlaty pod Milešovkou (dále jen „KoPÚ“)

## **Čl. I Předmět a účel dodatku**

1. Na základě žádosti zhotovitele ze dne 20. 6. 2017 a projednání změny plnění smlouvy ze dne 12. 6. 2017 došlo ke změně termínů dílčích částí díla 2.1., 2.3. a 2.4.

Potřeba úpravy termínů dílčích částí díla 2.1., 2.3. a 2.4 nastala na základě zpoždění výstavby silnice III. tř. Bílina – Kostomlaty pod Milešovkou (Severočeské doly a.s. Chomutov), změnou její trasy a změnami napojení polních cest. Díky tomu bude nutné přepracovat i již sborem zástupců odsouhlasený plán společných zařízení KoPÚ.

2. Změna termínu ukončení je provedena u dílčích částí díla 2.1. - Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření RDK a orgánů a organizací v průběhu zpracování); 2.3. – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků; 2.4. - Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ.

3. V příloze ke SoD – KoPÚ v k.ú. Kostomlaty pod Milešovkou se mění termíny u dílčích fakturačních celků:

2.1. z 30. 6. 2017 na 30. 11. 2017

2.3. z 30. 10. 2017 na 30. 4. 2018

2.4. z 30. 11. 2017 na 31. 7. 2018

4. Dále je předmětem dodatku změna u zástupce smluvní strany objednatele z důvodu změny v personálním obsazení na postu ředitele KPÚ pro Ústecký kraj, platná od 1. 1. 2017.  
V této části se smlouva mění následovně:

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Husitská 1071/2, 415 02 Teplice

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Pojer, zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj

## **Čl. II. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy a dodatků č. 1, 2, 3 a 4 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 5 je vyhotoven v pěti stejnopisech, ve třech vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele. Každý z nich má váhu originálu.
3. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Teplicích dne: 29. 6. 2017

V Teplicích dne: 28. 6. 2017

**Z a o b j e d n a t e l e:**

**Z a z h o t o v i t e l e:**

.....  
**Ing. Pavel Pojer**  
zástupce ředitele Krajského pozemkového  
úřadu pro Ústecký kraj

.....  
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX  
jednatelé společnosti

**Příloha:**

1. Položkový výkaz činností – příloha k dodatku č. 5 SOD - KoPÚ Kostomlaty pod Milešovkou