



Dodatek č.1 Smlouvy o dílo na realizaci akce

„Kadaň – rekonstrukce tř. fyziky a sociálního zázemí v šatnách
tělocvičny na 3. ZŠ“

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Zákon).

I. Smluvní strany

- 1.1 Objednatel : Město Kadaň
Zastoupený : PaedDr. Jiřím Kulhánkem, starostou
Sídlo : 432 01 Kadaň, Mírové náměstí čp. 1
IČ : 00261912
DIČ : CZ00261912
Bankovní spojení : 
Číslo účtu : 
(dále jen „objednatel“)
- 1.2 Zhotovitel : PETROM STAVBY, a.s.
Zastoupený : Markem Volákem – předsedou představenstva
Sídlo : Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 - Strašnice
IČ : 267 69 611
DIČ : CZ26769611
Bankovní spojení : 
Číslo účtu : 
v obch. rejstříku zapsán u MěS v Praze – oddíl B vložka 20765
(dále jen „zhotovitel“)
- 1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických :
za objednatele : 
za zhotovitele : 
- 1.4 Zástupce pověřený k podpisu změnových listů dle čl. 5.8 a 5.9 :
za objednatele : 
za zhotovitele : 
- 1.5 Zástupce pověřený jednáním na stavbě :
za objednatele : 
za zhotovitele : 

II. Předmět dodatku

V průběhu realizace díla se vyskytly práce a dodávky, které nebylo možné projektem ani cenovou nabídkou předpokládat. Tyto práce byly podrobně popsány formou položkových rozpočtů a vzájemně odsouhlaseny odpovědnými pracovníky smluvních stran. Na základě této skutečnosti dochází k níže uvedené úpravě smlouvy o dílo.

V. Cena

Doplňuje se znění odstavce :

5.1 Cena předmětu díla se sjednává jako maximální za kompletní a řádné provedení díla dle bodu 3.1 ve výši :

dle SoD	1,994.139,- Kč
dle dodatku č. SoD	64.233,- Kč
dle SoD a dodatku č.2 SoD	2,058.372,- Kč
DPH 21%	432.258,- Kč
<u>Cena včetně DPH</u>	<u>2,490.630,- Kč</u>

slovy : dva miliony čtyři sta devadesát tisíc šest set třicet korun českých

XIII. Závěrečná ujednání

Doplňuje se znění odstavce :

13.7 Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu. Tři výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.

V Kadani dne **27 -08- 2018**


V Kadani dne 21.08.2018

Za objednatele :

Za zhotovitele :



.....
PaedDr. Jiří Kulháněk
Starosta



.....
Marek Volák
předseda představenstva