

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

STAVBA : Oprava zdravotnické techniky v objektu Mjr. Nováka 1455/34, Ostrava-Hrabůvka

Smlouva o dílo č. S/1065/2017/OBH ze dne 26.9.2017

Objednatel : Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih

Zhotovitel : Techstain s.r.o., IČ: 28633831

Projektant : Byvast pro. s.r.o., IČ: 27848183

Technický dozor investora : Armipado spol. s.r.o., IČ: 07026609

Práce nad rámec PD

Cena dle smlouvy o dílo : bez DPH 1 062 189,67 Kč
vč. DPH 1 285 249,50 Kč

Odpočet méněpráce : bez DPH - 46 278,19 Kč
vč. DPH - 55 996,60 Kč

Připočet vícepráce : bez DPH 40 892,03 Kč
vč. DPH 49 479,35 Kč

Konečná cena : bez DPH 1 056 803,51 Kč
vč. DPH 1 278 732,25 Kč

Objednatel : Ing. Blanka Jalovíková - vedoucí odboru BH
Alena Janulíková - technik odboru BH

Zhotovitel : Ing. Jindřich Sládek - jednatel

TDI : Ing. Pavel Hudec - jednatel

Projektant : Ing. Jiří Cigánek

V Ostravě dne :