

00987/2018

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 687/2018
číslo dodatku č. 1 objednatele: 987/2018

Smluvní strany

Objednatel	město Kolín
Sídlo	Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený	Mgr. Bc. Vítem Rakušanem, starostou města
Za objednatele je oprávněn jednat	Mgr. Bc. Vít Rakušan, starosta města
ve věcech smluvních	
ve věcech technických	
IČ	00235440
DIČ	CZ00235440
Telefon	
Fax	
e-mail	
ID datové schránky	9kkbs46
Bankovní spojení	Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu	3661832/0800



a

Zhotovitel	Safeconn s.r.o.
Spisová značka	221881 C, Městský soud v Praze
Sídlo	Křížová 503, 281 01 Velim
Zastoupený	Miloslavem Koubkem, jednatelem
Za zhotovitele je oprávněn jednat	
ve věcech smluvních	Miloslav Koubek, jednatel
ve věcech technických	Miloslav Koubek, jednatel
IČ	02646692
DIČ	CZ02646692
Telefon	
ID datové schránky	j2jcxw5
Bankovní spojení	
Číslo účtu	

(dále jen zhotovitel)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 687/2018 (dále jen „dodatek“)

I.

1. Z důvodu havárie vodovodního řadu nebylo možné zahájit stavbu v plánovaném termínu a dále z důvodu klimatických podmínek (vysoká teplota) nebylo možné dodržet předepsané technologické postupy, je proto nutné posunout termín realizace akce o 13 pracovních dnů.

2. Z výše uvedeného důvodu smluvní strany uzavírají ke smlouvě o dílo tento dodatek č. 1, kterým se smlouva mění a doplňuje pouze v níže uvedených člancích.

II.

Smluvní strany z důvodu uvedeného v článku I. odst. 1 tohoto dodatku č. 1 smlouvy mění článek V. smlouvy následovně:

V. Doba plnění

1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:

- termín dokončení a předání díla nejpozději do 19.09.2018

XII. Závěrečná ustanovení

10. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

11. Tento dodatek č. 1 tvoří se smlouvou o dílo 687/2018 nedílný celek.


Doložka

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 20.08.2018, usnesení č. 5420/148/RM/2018

V Kolíně dne 29.08.2018

Ve Velimi dne 27.08.2018



Mgr. Bc. Vít Rakušan
starosta města

