

Příloha č.1 k SOD č. obj. 119-2014-508101, KoPÚ v k.ú. Lukov u Bíliny

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1. Přípravné práce						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	628	150	94 200	31.10.2014
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	10	200	2 000	31.10.2014
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	3	4 500	13 500	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území	ha	628	400	251 200	31.10.2014
1.4.	Stanovení a vyšetření obvodu upravovaného území s šetřením hranic vč. katastrálních, obecních a jejich změn a potřebných GP a ZPMZ	100bm	162	1 450	234 900	10.11.2015
	- stabilizace plastovou značkou	bod	462	68	31 416	
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou	bod	6	800	4 800	
1.5.	Zjišťování a vytyčení hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	100bm	149	600	89 400	10.11.2015
	- stabilizace plastovou značkou	bod	111	68	7 548	
1.6.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	627	200	125 400	29. 4. 2016
Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH						854 364
2. Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	615	150	92 250	31.10.2016
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování plánu společných zařízení, potřebné podélné a příčné profily společ. zař. pro stanovení plochy záboru půdy a pro další využití při zpracování realizačních projektů	ha	55	800	44 000	31.10.2016
2.3.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	615	150	92 250	30.06.2017
2.4.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	3	5 000	15 000	30.09.2017
Návrhové práce celkem (2.1.-2.4.) bez DPH						243 500
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla						Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	890	100	89 000	do 3 měsíců
	Stabilizace hranic pozemků	bod	610	30	18 300	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	615	150	92 250	do 3 měsíců
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH						199 550

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	854 364 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.4.) bez DPH	243 500 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	199 550 Kč
Celková cena bez DPH	1 297 414 Kč
DPH	272 457 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 569 871 Kč

V Teplicích dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Martin Vrba
ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

.....
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
jednatelé společnosti