

Číslo smlouvy vlastníka
Číslo smlouvy stavebníka

HK 2017_0050_1

SRM 8020010884
Registr smluv ANO

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. HK 2017_0050_ , SRM
8020008064

uzavřené dne 15.11.2017 („Smlouva“)

Vlastník sítě elektronických komunikací:

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 PRAHA 3 – Žižkov

IČ: 04084063

DIČ: CZ04084063

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 20623

Zastoupená

Ředitelem, Přístupová síť dle Pověření ze dne 2.2.2018

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen „CETIN“)

a

Stavebník žádající o překládku sítě elektronických komunikací:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem : Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

Adresa pro doručování : Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice

Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

Zastoupená :

ředitelem Správy Pardubice, na základě pověření

ze dne 31.5.2018

IČO : 659 93 390

DIČ : CZ659 93 390

zřízena rozhodnutím Ministerstva dopravy Zřizovací listinou ze dne 18.1.2010

Bankovní spojení :

Číslo účtu :

(dále jen „Stavebník“)

za takto dohodnutých podmínek:

I.

Pojmy uvedené níže v tomto dodatku č. 1 mají stejný význam jako pojmy uvedené ve Smlouvě.

Vzhledem k tomu, že:

- A. Stavebník v rámci zadání dokumentace pro vyhotovení CTN, resp. Projektu překládky dodal společnosti CETIN pouze stavební výkres od projekční kanceláře TRANSCONSULT a technickou zprávu z 12/2014;
- B. CTN pro Stavební objekt SO452 bylo vytvořeno na základě dokumentace předložené Stavebníkem před podpisem Smlouvy a nezahrnovalo náklady na výstavbu kabelových komor;
- C. Stavebník dodal další podklady pro vyhotovení Projektu až ke dni 12.4.2018;
- D. Na základě dalších podkladů dodaných Stavebníkem došlo k vyhotovení Projektu, který oproti původně vyhotovenému CTN zahrnuje i náklady na část Překládky spočívající ve výstavbě kabelových komor;
- E. Překládku je nutno realizovat na dvě etapy;

Číslo smlouvy vlastníka

HK 2017_0050_1

SRM 8020010884

Číslo smlouvy stavebníka

Registr smluv ANO

se shora uvedené smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na následující změně Smlouvy.

II.

- 2.1 **Text čl. 5 Náklady spojené s překládkou SEK, bod 5.2** Smlouvy se nahrazuje následujícím textem:

Výše nákladů Překládky původně orientačně stanovených na základě CTN a následně upravených na základě následně vypracovaného Projektu činí 1 823 073,00 Kč (slovy jedenmilionosmsetdvacetřítisícšedesát korun českých), přičemž specifikace těchto nákladů je uvedena v Příloze č. 2 této Smlouvy (dále jen „**Náklady Překládky stanovené na základě Projektu**“).

- 2.2 **Text čl. 5 Náklady spojené s překládkou SEK, bod 5.3** Smlouvy se nahrazuje následujícím textem:

„Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty.“

- 2.3 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změny.

III.

- 3.1 Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy.

- 3.2 Přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 2 Smlouvy - Specifikace nákladů dle Projektu, která nahrazuje dosavadní přílohu č. 2 Smlouvy

- 3.3 Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění („**Zákon o registru smluv**“). Stavebník se zavazuje nejpozději do 24 dnů po uzavření tohoto dodatku uveřejnit jeho obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit CETINu potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě dle Zákona o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li tento dodatek č. 1 ke Smlouvě uveřejněn v souladu se Zákonem o registru smluv do tří měsíců po jejím uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít s CETINem nový dodatek č. 1 ke Smlouvě, který svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění tomuto dodatku (přičemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi dnů od doručení výzvy CETINu Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě.

- 3.4 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

- 3.5 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

Číslo smlouvy vlastníka
Číslo smlouvy stavebníka

HK 2017_0050_1

SRM 8020010884
Registr smluv ANO

V Praze dne ... 3. 9. 2018

V Pardubicích.. dne 3. 09. 2018

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Jméno : _

Funkce Ředitel , Přístupová síť

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Jméno :

Funkce Ředitel správy Pardubice

Příloha č. 1 _- Příloha č. 2 Smlouvy - Specifikace nákladů dle Projektu