

**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu č. NV18-08-00246 panelu č. P08
- Změna uznaných nákladů**

AZV/7861/2018/LSR
Agentura pro zdravotnický výzkum ČR
Ruská 88 100 06 Praha 10
DORUČENO / ODESLÁNO

- 6 -08- 2018

Strany

1. Česká republika - Ministerstvo zdravotnictví
se sídlem Palackého nám. 375/ 4, 128 01 Praha 2
IČO: 00024341
Zastoupená: **Mgr. et Mgr. Adamem Vojtěchem, ministrem**
(dále jen „Poskytovatel“)

Počet listů/příloh:

vyř.: **LSR**
T:

a

2. Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha
se sídlem U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6
IČO: 61383082
Zastoupený(á): **prof. MUDr. Miroslavem Zavoralem PhD. ředitelem**
č. účtu: [redacted] vedený u [redacted]
(dále jen „Příjemce“)

Registr. číslo	PŘÁVNÍ ODBOR
	06 6 1 / 18 c

uzavřely tento

**dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu č NV18-08-00246 panelu č. P08
(dále jen „Dodatek“)**

I.

1. Mezi shora uvedenými stranami byla dne 24. 4. 2018 uzavřena Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu č. NV18-08-00246 panelu č. P08, reg. č. projektu NV18-08-00246 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem bylo řešení projektu:

Název projektu: **Endoskopická transmurální resekce versus standardní endoskopická terapie v léčbě kolorektální neoplázie – prospektivní randomizovaná studie**

Registrační číslo projektu: **NV18-08-00246** (dále jen „Projekt“)

Odpovědný řešitel projektu: [redacted] datum narození [redacted] (dále jen „Řešitel“).

2. Pojmy použité v textu tohoto Dodatku mají stejný význam, jako obdobné pojmy použité a definované v rámci Smlouvy nebo na které Smlouva odkazuje.

II.

1. Smluvní strany tímto Dodatkem rozšiřují řešitelský tým příjemce a spolu s tímto mění Celkové způsobilé náklady na řešení projektu ze všech zdrojů financování dle Přílohy k žádosti o schválení změny projektu.

Změna spočívá v rozšíření týmu řešitele na dohodu o provedení práce. Z tohoto důvodu příjemce navýší Celkové způsobilé náklady na řešení projektu ze všech zdrojů financování o 784 tisíc Kč o vlastní prostředky Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha. Výše požadované účelové podpory se touto změnou nemění.

Změna struktury uznaných nákladů je přesně vyčíslena v příloze č. 1 tohoto dodatku.

2. Tato změna byla schválena odpovědnými orgány Agentury pro zdravotnický výzkum České republiky na základě žádosti o změnu ze dne 19. 6. 2018.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
4. Pokud se na řešení projektu podílí jeden nebo více dalších účastníků, je příjemce povinen obsah tohoto dodatku promítnout do svých smluv o účasti na řešení projektu a tyto dodatky doručit poskytovateli.

III.

1. Jakékoli změny či doplňky tohoto Dodatku mohou být provedeny pouze písemně prostřednictvím vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Jiná forma změny tohoto Dodatku je vyloučena.
2. Neplatnost jakéhokoliv ustanovení tohoto Dodatku se nedotýká jeho platnosti jako celku nebo platnosti kterékoliv jiné jeho části.
3. Příjemce prohlašuje, že je srozuměn se skutečností, že Poskytovatel je osobou povinnou ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a dále zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a je tak povinen o tomto dodatku a právním vztahu jím založeném zpřístupňovat všechny informace, které zákon ze zpřístupňování nevylučuje, výslovně dále bere na vědomí, že tento dodatek a dříve uzavřená Smlouva budou Poskytovatelem zveřejněny.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
5. Tento Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních v českém jazyce s platností originálu, z nichž poskytovatel obdrží dvě vyhotovení a příjemce jedno vyhotovení.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1.
7. Smluvní strany závazně prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem se seznámily, a s tímto zcela a bezvýhradně souhlasí.

Za Poskytovatele:

28 -08- 2018

V Praze dne

Za Příjemce¹:

17 -08- 2018

V *Praze* dne

Česká republika – Ministerstvo zdravotnictví
(razítko a podpis)



(razítko a podpis)



¹ U příjemce - právnické osoby nebo organizační složky státu nebo územně samosprávného celku uveďte rovněž jméno, příjmení a funkci jednající osoby (jednajících osob).

Příloha č. 1 k Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu č. NV18-08-00246
panelu č. P08
- Změna uznaných nákladů

Celkové způsobilé náklady na řešení projektu ze všech zdrojů financování (původní stav ve znění Dodatku č. 1 ke smlouvě)

	2018	2019	2020	2021	Celkem
Celková dotace poskytovatele na projekt	1864 tis.	2753 tis.	2796 tis.	2239 tis.	9652 tis.
Podpora z ostatních veřejných zdrojů (tuzemských i zahraničních)	0 tis.	0 tis.	0 tis.	0 tis.	0 tis.
Podpora z neveřejných zdrojů (vlastní prostředky, soukromé dotace)	0 tis.	0 tis.	0 tis.	0 tis.	0 tis.
Způsobilé náklady ze všech zdrojů financování	1864 tis.	2753 tis.	2796 tis.	2239 tis.	9652 tis.
Míra podpory u poskytovatele	100 %				

Celkové způsobilé náklady na řešení projektu ze všech zdrojů financování (nový stav)

	2018	2019	2020	2021	Celkem
Celková dotace poskytovatele na projekt	1864 tis.	2753 tis.	2796 tis.	2239 tis.	9652 tis.
Podpora z ostatních veřejných zdrojů (tuzemských i zahraničních)	0 tis.	0 tis.	0 tis.	0 tis.	0 tis.
Podpora z neveřejných zdrojů (vlastní prostředky, soukromé dotace)	112 tis.	224 tis.	224 tis.	224 tis.	784 tis.
Způsobilé náklady ze všech zdrojů financování	1976 tis.	2977 tis.	3020 tis.	2463 tis.	10436 tis.
Míra podpory u poskytovatele	92,49 %				

Poměr druhů výzkumu a vývoje na projektu (původní stav ve znění Dodatku č. 1 ke smlouvě)

	Způsobilé náklady	Podíl na projektu
Základní výzkum	0 tis.	0 %
Průmyslový výzkum	9652 tis.	100 %
Experimentální vývoj	0 tis.	0 %
Celkem	9652 tis.	100 %

Poměr druhů výzkumu a vývoje na projektu (nový stav)

	Způsobilé náklady	Podíl na projektu
Základní výzkum	0 tis.	0 %
Průmyslový výzkum	10436 tis.	100 %
Experimentální vývoj	0 tis.	0 %
Celkem	10436 tis.	100 %

Rozdělení uznaných nákladů na řešení projektu (původní stav ve znění Dod. č. 1 ke smlouvě)

	2018	2019	2020	2021	Celkem
Ostatní provozní náklady	872 tis.	1269 tis.	1312 tis.	755 tis.	4208 tis.
Investiční náklady	0 tis.	0 tis.	0 tis.	0 tis.	0 tis.
Osobní náklady	992 tis.	1484 tis.	1484 tis.	1484 tis.	5444 tis.
Celkem	1864 tis.	2753 tis.	2796 tis.	2239 tis.	9652 tis.

Rozdělení uznaných nákladů na řešení projektu (nový stav)

	2018	2019	2020	2021	Celkem
Ostatní provozní náklady	894 tis.	1314 tis.	1356 tis.	800 tis.	4362 tis.
Investiční náklady	0 tis.	0 tis.	0 tis.	0 tis.	0 tis.
Osobní náklady	1082 tis.	1664 tis.	1664 tis.	1664 tis.	6074 tis.
Celkem	1976 tis.	2977 tis.	3020 tis.	2463 tis.	10436 tis.

Uchazeč - část B – celkové prostředky

Celkové způsobilé náklady na řešení projektu ze všech zdrojů financování
(původní stav ve znění Dodatku č. 1 ke smlouvě)

	2018	2019	2020	2021	Celkem
Celková dotace poskytovatele na projekt	1105 tis.	1631 tis.	1619 tis.	1281 tis.	5636 tis.
Podpora z ostatních veřejných zdrojů (tuzemských i zahraničních)	0 tis.	0 tis.	0 tis.	0 tis.	0 tis.
Podpora z neveřejných zdrojů (vlastní prostředky, soukromé dotace)	0 tis.	0 tis.	0 tis.	0 tis.	0 tis.
Způsobilé náklady ze všech zdrojů financování	1105 tis.	1631 tis.	1619 tis.	1281 tis.	5636 tis.
Míra podpory u poskytovatele	100 %				

Celkové způsobilé náklady na řešení projektu ze všech zdrojů financování (nový stav)

	2018	2019	2020	2021	Celkem
Celková dotace poskytovatele na projekt	1105 tis.	1631 tis.	1619 tis.	1281 tis.	5636 tis.
Podpora z ostatních veřejných zdrojů (tuzemských i zahraničních)	0 tis.	0 tis.	0 tis.	0 tis.	0 tis.
Podpora z neveřejných zdrojů (vlastní prostředky, soukromé dotace)	112 tis.	224 tis.	224 tis.	224 tis.	784 tis.
Způsobilé náklady ze všech zdrojů financování	1217 tis.	1855 tis.	1843 tis.	1505 tis.	6420 tis.
Míra podpory u poskytovatele	87.79 %				

Maximální intenzita podpory (původní stav ve znění Dodatku č. 1 ke smlouvě)

	Způsobilé náklady	Podíl na projektu	Maximální podpořená částka	Maximální intenzita podpory
Základní výzkum	0 tis.	0 tis.	0 tis.	100 %
Průmyslový výzkum	5636 tis.	100 %	5636 tis.	100 %
Experimentální vývoj	0 tis.	0 tis.	0 tis.	100 %
Celkem	5636 tis.	100 %	5636 tis.	100 %

Maximální intenzita podpory (nový stav)

	Způsobilé náklady	Podíl na projektu	Maximální podpořená částka	Maximální intenzita podpory
Základní výzkum	0 tis.	0 tis.	0 tis.	100 %
Průmyslový výzkum	6420 tis.	100 %	5636 tis.	87,79 %
Experimentální vývoj	0 tis.	0 tis.	0 tis.	100 %
Celkem	6420 tis.	100 %	5636 tis.	87,79 %

Rozdělení uznaných nákladů na řešení projektu (původní stav ve znění Dod. č. 1 ke smlouvě)

	2018	2019	2020	2021	Celkem
Ostatní provozní náklady	551 tis.	801 tis.	789 tis.	451 tis.	2592 tis.
Investiční náklady	0 tis.	0 tis.	0 tis.	0 tis.	0 tis.
Osobní náklady	554 tis.	830 tis.	830 tis.	830 tis.	3044 tis.
Celkem	1105 tis.	1631 tis.	1619 tis.	1281 tis.	5636 tis.

Rozdělení uznaných nákladů na řešení projektu (nový stav)

	2018	2019	2020	2021	Celkem
Ostatní provozní náklady	573 tis.	845 tis.	833 tis.	495 tis.	2746 tis.
Investiční náklady	0 tis.	0 tis.	0 tis.	0 tis.	0 tis.
Osobní náklady	644 tis.	1010 tis.	1010 tis.	1010 tis.	3674 tis.
Celkem	1217 tis.	1855 tis.	1843 tis.	1505 tis.	6420 tis.

Ostatní provozní náklady (původní stav ve znění Dodatku č. 1 ke smlouvě)

	2018	2019	2020	2021	Celkem
Materiální náklady	250 tis.	350 tis.	350 tis.	80 tis.	1030 tis.
Cestovní náklady	50 tis.	85 tis.	75 tis.	75 tis.	285 tis.
Náklady na ostatní služby a nemateriální náklady	30 tis.	40 tis.	40 tis.	40 tis.	150 tis.
Doplňkové (režijní) náklady	221 tis.	326 tis.	324 tis.	256 tis.	1127 tis.
Celkem	551 tis.	801 tis.	789 tis.	451 tis.	2592 tis.

Ostatní provozní náklady (nový stav)

	2018	2019	2020	2021	Celkem
Materiální náklady	250 tis.	350 tis.	350 tis.	80 tis.	1030 tis.
Cestovní náklady	50 tis.	85 tis.	75 tis.	75 tis.	285 tis.
Náklady na ostatní služby a nemateriální náklady	30 tis.	40 tis.	40 tis.	40 tis.	150 tis.
Doplňkové (režijní) náklady	243 tis.	370 tis.	368 tis.	300 tis.	1281 tis.
Celkem	573 tis.	845 tis.	833 tis.	495 tis.	2746 tis.

Osobní náklady (souhrn) (původní stav ve znění Dodatku č. 1 ke smlouvě)

	2018	2019	2020	2021	Celkem
Mzdy navrhovatele a spolupracovníků	292 tis.	437 tis.	437 tis.	437 tis.	1603 tis.
Mzdy technických a administrativních pracovníků	115 tis.	173 tis.	173 tis.	173 tis.	634 tis.
Ostatní osobní náklady (celkem)	0 tis.	0 tis.	0 tis.	0 tis.	0 tis.
Sociální a zdravotní pojištění a SF (FKSP)	147 tis.	220 tis.	220 tis.	220 tis.	807 tis.
Celkem	554 tis.	830 tis.	830 tis.	830 tis.	3044 tis.

Osobní náklady (souhrn) - (nový stav)

	2018	2019	2020	2021	Celkem
Mzdy navrhovatele a spolupracovníků	292 tis.	437 tis.	437 tis.	437 tis.	1603 tis.
Mzdy technických a administrativních pracovníků	115 tis.	173 tis.	173 tis.	173 tis.	634 tis.
Ostatní osobní náklady (celkem)	67 tis.	134 tis.	134 tis.	134 tis.	469 tis.
Sociální a zdravotní pojištění a SF (FKSP)	170 tis.	266 tis.	266 tis.	266 tis.	968 tis.
Celkem	644 tis.	1010 tis.	1010 tis.	1010 tis.	3674 tis.

Osobní náklady - dohody (původní stav ve znění Dodatku č. 1 ke smlouvě)
- nebyly navrhovány

Osobní náklady - dohody (nový stav)

Jméno	Příjmení	Náplň práce	Rok	Počet hodin	Částka
Miroslav	Zavoral	Organizace a supervize projektu	2018 (července až prosinec)	104	67 tis. Kč
			2019	208	134 tis. Kč
			2020	208	134 tis. Kč
			2021	208	134 tis. Kč

Osobní náklady – ostatní (původní stav ve znění Dodatku č. 1 ke smlouvě)

Typ nákladu	2018	2019	2020	2021	Celkem
Sociální a zdravotní pojištění a SF (FKSP)	147 tis.	220 tis.	220 tis.	220 tis.	807 tis.
Celkem	147 tis.	220 tis.	220 tis.	220 tis.	807 tis.

Osobní náklady – ostatní - (nový stav)

Typ nákladu	2018	2019	2020	2021	Celkem
Sociální a zdravotní pojištění a SF (FKSP)	170 tis.	266 tis.	266 tis.	266 tis.	968 tis.
Celkem	170 tis.	266 tis.	266 tis.	266 tis.	968 tis.