

DODATEK č. 1 k PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

uzavřené podle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

Zastoupeno: Ing. Věrou Nechybovou, primátorkou

IČ: 00081531

DIČ: CZ00081531

Osoba oprávněna jednat

ve věcech smluvních: I [REDACTED]
[REDACTED]

Osoba oprávněna jednat

ve věcech technických: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

kontaktní údaje: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „příkazce“ nebo „smluvní strana“)

a

2. Tomáš Kratina

se sídlem: Hlavní 203, 403 31 Ústí nad Labem

IČ: 65094735

DIČ: CZ 6908272910

kontaktní údaje: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

Zástupce ve věcech

technických – TDS: [REDACTED]

(dále jen „příkazník“ nebo „smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě ze dne 26. 3. 2018 na výkon inženýrské činnosti v souladu s ustanovením § 2430 a násl. občanského zákoníku (dále jen „dodatek“).

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se po vzájemném jednání dohodly na základě ustanovení Článku 9. odst. 5. uzavřené příkazní smlouvy na uzavření tohoto dodatku, jehož podstatou je změna termínu plnění a s tím související navýšení ceny za výkonovou fázi č. 6.

2. Mění se Článek 2. odst. 2. takto:

Doba plnění příkazní smlouvy je ode dne nabytí účinnosti této smlouvy do doby skončení záruční lhůty na zhotovené dílo.

Termín zahájení prací: duben 2018

Termín ukončení realizace včetně zajištění kolaudačního souhlasu: 31. 10. 2018

Činnosti související se záruční dobou na dílo: 60 měsíců od převzetí díla

3. Mění se Článek 3. odst. 1. takto:

Smluvní cena za předmět příkazní smlouvy je celkem ve výši 108 900,00 Kč včetně DPH (slovy Stoosmtisicdevětset korun českých):

	cena Kč
„Stavební úpravy Stadionu mládeže“	
Rozpočtové náklady na zhotovení stavby:	7 890 000,00 Kč bez DPH
Výkonová fáze č.5 ⇒ zabezpečení aktualizovaného časového plánu stavby za účelem koordinace prací a dodávek, ⇒ koordinace při uplatňování práv ze závazkových vztahů v rozsahu vykonávané činnosti včetně zastupování ve sporech při realizaci stavby	4 000,00 Kč
Výkonová fáze č. 6 ⇒ spolupráce na aktualizaci smluvních vztahů v průběhu realizace ⇒ zabezpečení zpracování dokumentace skutečného provedení stavby pro kolaudaci ⇒ zajištění podkladů pro případné věcné vypořádání smluvních vztahů nutných k získání kolaudačního souhlasu ⇒ koordinace prací a dodávek mezi přímými poddodavateli zhotovitele ⇒ organizační zabezpečení povinností příkazce při individuálním a komplexním vyzkoušení a účast na těchto zkouškách	84 000,00 Kč

⇒ výkon technického dozoru stavebníka v rozsahu přílohy č.10 Sazebníku UNIKA ⇒ zabezpečení změn potřebných povolení	
Výkonová fáze č. 7 ⇒ spolupráce s příkazcem při plnění požadavků vyplývajících z kolaudačního souhlasu <u>Další požadované činnosti:</u> ⇒ kompletní administrace reklamačních řízení	2 000,00 Kč
Cena IČ celkem bez DPH	90 000,00 Kč
Cena IČ celkem včetně DPH	108 900,00 Kč

4. Ostatní ujednání příkazní smlouvy zůstávají nedotčena.

III. Podpisy smluvních stran

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Ústí nad Labem dne

V Ústí nad Labem dne

Za příkazce:

Za příkazníka:

.....

.....

.....

Tomáš Kratina

.....

.....