

**Dodatek č.1
ke smlouvě o dílo č. 23/2018**

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

**Čl. 1.
Smluvní strany**

Zhotovitel:

Název obchodní firmy:	J2L Consult s.r.o.
Sídlo:	Hodonín, Brandlova 2536/36, 695 01
Identifikační číslo:	29211123
DIČ:	xxxxx
Zastoupen ve věcech smluvních:	Ing. Jiří Ilčík, Ing. Jiří Ilčík Ph.D. jednatelé
Zastoupen ve věcech technických:	Ing. Jiří Ilčík, Ing. Jiří Ilčík Ph.D. jednatelé
Telefon:	xxxxx
	xxxxx

bankovní spojení:

číslo účtu:

Objednatel:

Národní ústav lidové kultury

Zámek č. 672, 696 62 Strážnice

zastoupen: PhDr. Martin Šimša, Ph.D., ředitel

IČ: 00094927, DIČ: xxxxx (nejsme plátcí DPH)

Státní příspěvková organizace zřízená MK podle §3 zák. 203/2006 Sb., Zřizovací listina č.j.18724/2008 ze dne 19.12.2008

Bankovní spojení xxxxx

(dále jen objednatel)

Čl. 2.

Smluvní strany uzavřely dne 10.4.2018 Smlouvu o dílo č. 23/2018 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je realizace zakázky „**NÚLK Strážnice - Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy - Odstranění havarijního stavu objektu G11 a G12 - Depozitář**“. V rámci realizace statického zabezpečení depozitáře v objektu G11 a G12 bylo zjištěno, že v části objektu G13 došlo, v době mezi zpracováním PD a realizací, ke stejné statické poruše jako v objektech G11 a G12. Po zahájení prací a vyklizení depozitáře G11 a G12 byla shledána chyba v PD, a to v počtu plných vazeb krovu v prostoru, jichž bylo vybudováno celkem 7 ks oproti projektovaným 11 ks (původní PD). Vzhledem ke zjištěné statické poruše u objektu G13 bylo rozhodnuto, že zbylé 3 ks rozpěr s předpínacími lany budou využity pro zabezpečení vazných trámů v části objektu G13. V objektu depozitáře G13 jsou namontovány posuvné policové regály na kolejničkách z tohoto důvodu je nutno upravit technologický postup opravy a to tak, že montážní otvor bude proveden ve zdivu u podlahy v místě umístění rozpěry. Posuvné skříně se posunou tak, aby pod uvažovaným zabudováním rozpěry bylo místo. Provedou se úpravy zdiva k uložení rozpěry. Bude provedeno provizorní podepření sousedních vazných trámů a provizorní úprava vazných trámů k montáži 2 kladkostrojů umístěných u obvodové zdi. Po podlaze se podvleče rozpěra a kladkostroj se zvedne k místu montáže. Zde bude provedeno uložení a přichycení rozpěry. Poté bude provlečeno předpínací lano a práce budou provedeny stejně jako u objektu G11 a G12. K manipulaci vně budovy je nutno mít k dispozici vysokozdvizný vozík.

V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně rozsahu a ceny díla, která však nepřekročí výši poskytnuté dotace.

Za účelem dosažení dohody o změně rozsahu a ceny díla uzavírají smluvní strany tento Dodatek č.1 ke Smlouvě.

Čl. 3.

Smluvní strany se na základě tohoto **Dodatku č.1** ke Smlouvě dohodly na změně rozsahu a ceny díla.

Čl. II. Předmět díla, který nově zní

2.1 Zhotovitel se zavazuje realizovat a předat a objednatel převzít a zaplatit dílo – přesný název:

„NÚLK Strážnice - Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy - Odstranění havarijního stavu objektu G11 a G12 a části objektu G13 - Depozitář“

Zhotovitel se touto smlouvou a za podmínek v ní uvedených zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo: „NÚLK Strážnice-Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy - Odstranění havarijního stavu objektu G11 a G12 a části objektu G13 – Depozitář“ a objednatel se zavazuje dílo převzít dle podmínek stanovených v čl. VII. této smlouvy a za provedení tohoto díla se zavazuje zaplatit cenu dle čl. IV. této smlouvy

Zhotovitel zajistí:

Realizaci díla dle projektové dokumentace zpracované dle projektové dokumentace poskytnuté v zadávacím řízení.

- Zhotovitel zajistí ekologickou likvidaci vybouraných hmot
- Zhotovitel předá 1 pare PD skutečného provedení stavby
- Technické listy, atesty, doklady o shodě použitého materiálu a výrobků a dále pak ostatní doklady, osvědčující jakost a spolehlivost provedení stavby, které si objednatel vyžádá (např. zkouška svarů)

V rámci realizace budou dodrženy požadavky příslušných ČSN.

Čl. IV. Cena

4.3 Cena díla, který nově zní

Cena bez DPH: 538 696,- Kč

Cena s DPH 651 823,- Kč

V ostatním zůstává znění Smlouvy beze změn.

Čl. 4.

Tento **Dodatek č. 1** Smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

Ve Strážnici dne 27.8.2018

Ve Strážnici dne 27.8.2018

.....
zhotovitel

.....
objednatel