

**DODATEK Č.1
SMLOUVY O DÍLO**

„Bezvýkopová oprava kanalizace Holešov – ulice Sokolská“

Evidenční číslo Objednatele: 11-KM-2018-OV1800058.

uzavřena na základě § 2586 a násl. občanského zákoníku, zákon č. 89/2012 Sb., mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.
Sídlo:	Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž
Statutární orgán:	představenstvo
Zastoupen:	xxx, předsedou představenstva
Registrace:	KS Brno, oddíl B, vložka 1147
IČ:	49451871
DIČ:	CZ49451871 plátce DPH
Bankovní spojení:	KB, a.s.
Číslo účtu:	xxx
tel.:	573 517 111
e-mail:	vak.km@vak-km.cz

(dále jen „objednatel“) - na straně jedné

a

Zhotovitel:	VEGI, s.r.o.
Sídlo:	U Rejdiště 3469/18, 767 01 Kroměříž
Zastoupen:	xxx, jednatelem společnosti
Registrace:	KS Brno, oddíl C, vložka 27655
IČ:	25345583
DIČ:	CZ25345583 plátce DPH
Bankovní spojení:	KB, a.s.
Číslo účtu:	xxx
tel.:	573 331 561-2
e-mail:	vegi.km@volny.cz

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Tímto dodatkem se mění následující ustanovení původní Smlouvy o dílo č. OV1800058.

7. Termín vyhotovování díla:

(se upravuje)

7.4 Dokončení díla: do 10.09. 2018

Tento Dodatek č.1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

V Kroměříži dne: 29.08.2018

Za objednatele:

.....
xxx
předseda představenstva

Ve Kroměříži dne: 29.08.2018

Za zhotovitele:

.....
xxx
jednatel společnosti