

## DODATEK č. 1, SD/OMM-0024/2018-D01 ke smlouvě o dílo

uzavřený podle ustanovení § 1901 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
v platném znění na dodávku stavby:

### Hlavní vjezdová vrata bývalého velitelství pevnosti v Josefově

**Objednatel: Město Jaroměř**

Sídlo: nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř  
IČ: 00272728  
DIČ: CZ00272728  
Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Jaroměř  
Číslo účtu: 9005-820551/0100  
Zastoupené Ing. Jiřím Klepsou, starostou

(dále též jen jako „objednatel“)

a

**Zhotovitel: ATELIÉRY BÁRTA s.r.o.**

Se sídlem: Žižkova 312, 508 01 Hořice v Podkrkonoší  
Zastoupený: Tomášem Bártou, jednatelem  
Telefon:  
IČO: 27478548  
DIČ: CZ27478548

Bankovní spojení:  
Číslo účtu:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové,  
spisová značka 213893, oddíl C

(dále též jen jako „zhotovitel“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na tomto dodatku č. 1, SD/OMM-0024/2018-D01  
ke smlouvě o dílo č. sml.: SD/OMM-0024/2018 (dále jen jako „smlouva“)

### Čl. I.

1. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1, SD/OMM-0024/2018-D01 (dále jen „dodatek“) dohodly  
na následujících změnách smlouvy:

Tímto dodatkem se mění článek III. Předmět smlouvy, odstavec 3 následovně:

3. Rozsah díla je dán oceněným výkazem výměr z nabídky zhotovitele ze dne 7.2.2018, který je přílohou č. 1 této smlouvy, a výkazem výměr, který je přílohou tohoto dodatku.

Tímto dodatkem se mění článek V. Cena díla, odstavec 1 následovně:

1. Dohodnutá smluvní cena za provedení díla činí:

Cena díla bez DPH	247.010,- Kč
15% DPH	37.051,50 Kč
Cena včetně DPH	284.061,50 Kč

(slovy: dvěštosmdesátčtyřitisícešedesátjedna koruna česká a padesát haléřů)

## Čl. II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. SD/OMM-0024/2018 zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření tohoto dodatku odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění dodatku objednatel bezodkladně informuje zhotovitele, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek zveřejněn ani 3 měsíce od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.
4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství (§ 504 zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
5. Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez osobních údajů a dalších chráněných informací (včetně podpisů a razítek), které nepodléhají uveřejnění v registru smluv.
6. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění dodatku v registru provede výhradně objednatel.
7. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
8. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
9. Tento dodatek byl schválen na jednání rady města dne 18.7.2018 pod číslem usnesení 0945-27-2018-OMM-RM.

Příloha: 1. Oceněný výkaz výměr

V Jaroměři dne 3. 9. 2018

.....  
Zhotovitel:  
ATELIÉRY BÁRTA s.r.o.  
Tomáš Bárta, jednatel

V Jaroměři dne 4. 9. 2018

.....  
Objednatel:  
Město Jaroměř  
Ing. Jiří Klepsa, starosta