



MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Náměstí čp. 3

739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Dodatek č. 2018/Mal/000038/SML/1

Dodatek č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 2018/Mal/000038/SML

inženýrsko – projektové práce pro stavbu „Odvodnění pozemků Frýdlant nad Ostravicí, lokalita „Nová Dědina“

uzavřené dne 28.02.2018 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi:

1. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel : Město Frýdlant nad Ostravicí
Náměstí č.p. 3
739 11 Frýdlant nad Ostravicí

zastoupeno :
ve věcech smluvních : RNDr. Helena Pešatová, starostka města
ve věcech technických : Ing. Jan Konderla, odbor majetku a investic
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s., pobočka Frýdek - Místek
č. účtu : 1322781/0100
IČ : 00296651

dále jako „objednatel“

Zhotovitel : Ing. Ladislav Holčák
V Zahrádkách 2245
708 00 Ostrava - Poruba

Zastoupen : Ing. Ladislavem Holčákem
Bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s.
1640706399/0800
IČ : 121 295 26
Obchodní rejstřík : není zapsán

dále jako „zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly na znění tohoto dodatku:

I.

Základní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 28.02.2018 Smlouvu o dílo č. 2018/Mal/000038/SML na inženýrsko - projektové práce pro stavbu s názvem „Odvodnění pozemků Frýdlant nad Ostravicí, lokalita „Nová Dědina“ (dále jen „smlouva“ nebo „SOD“)

V průběhu realizace došlo ke změně rozsahu projekčních prací oproti původní SoD. V této souvislosti dojde k navýšení ceny díla.

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na tomto dodatku:

II.

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, že čl. 5. odst. 5.1 smlouvy ve znění

5.1 - ceny za vypracování projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti je členěna následovně:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
Sloučená dokumentace pro územní řízení (DÚR) a stavební povolení (DSP) vč. inženýrské činnosti	56 000,-Kč	0	56 000,-Kč
Dokumentace pro provádění stavby (DPS)	29 000,-Kč	0	29 000,-Kč
Cena celkem	85 000,-Kč	0	85 000,-Kč

zní nově takto:

5.1. - ceny za vypracování projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti je členěna následovně:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
Sloučená dokumentace pro územní řízení (DÚR) a stavební povolení (DSP) vč. inženýrské činnosti	81 000,-Kč	0	81 000,-Kč
Dokumentace pro provádění stavby (DPS)	29 000,-Kč	0	29 000,-Kč
Cena celkem	110 000,-Kč	0	110 000,-Kč

III.

Závěrečná ustanovení

Ostatní náležitosti smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, zůstávají v platnosti. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží dvě a Zhotovitel jedno vyhotovení.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo schválila rada města na schůzi dne 15.08.2018 usnesením č. 98 / 8.11

Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne:

22. 08. 2018

V Ostravě dne:

30.8.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

RNDr. Helena Pešatová
starostka města



Ing. Ladislav Holčák

