

Dodatek č. 1
smlouvy o dílo č. 44/2018/523
uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
na veřejnou zakázku
Klimatizace univerzitního archivu, pav.Q-přechodný stav

mezi:

CLIMFIL BRNO, s.r.o.

Statutární orgán: Ing. Petr Páral, jednatel společnosti

IČ: 25336118

DIČ: CZ25336118

se sídlem Jiráskova 21,602 00 Brno

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jako „zhotovitel“ či „smluvní strana“)

a

Mendelova univerzita v Brně

IČ: 62156489

DIČ: CZ62156489

se sídlem Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno

veřejná vysoká škola zřízená zákonem ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů

zastoupená prof. Ing. Danuší Nerudovou, Ph.D, rektorkou

(dále jen „objednatel“ či „smluvní strana“)

uzavírají tento dodatek č. 1 smlouvy.

I. Preambule

Výše uvedené smluvní strany smlouvy č. 44/2018/523 uzavřené dne 31.7.2018 se z důvodu provozně- stavebního zásahu provozovatele na technologickém zařízení dohodly na následujícím znění dodatku č. 1 výše uvedené smlouvy.

II. Termín plnění

Článek 1: Termín plnění se mění takto:

Původní znění:

Dodací lhůta: zahájení 33. týden 2018 (tj.17.8.2018)

dokončení 36.týden 2018 (tj.7.9.2018)

zkušební provoz: do konce 09/2019

Nové znění:

Dodací lhůta: zahájení 1.10. 2018

dokončení 20.10.2018

zkušební provoz: do 15.11.2018

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V souladu se zákonem č. 340/2004 Sb., o registru smluv, v účinném znění, bude obsah tohoto dodatku uveřejněn. Zveřejnění zajistí objednatel.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Brně , dne.....

za zhotovitele:

V Brně, dne

za objednatele:
