

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený v souladu s § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku  
v platném znění

### I. Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel :

Sídlo:

Zastoupený:

zástupce pověřený k jednání ve věcech:

a) smluvních:

b) technických:

IČ:

DIČ:

Daňový režim:

Bankovní spojení:

Č.účtu:

**Město Bohumín**

Masarykova 158

735 81, Bohumín

Ing. Petrem Víchou, starostou města

Ing. Petr Vícha, starosta města

Ing. Jitka Ptošková, vedoucí odboru rozvoje a investic

Eliška Pecháčková, referent odboru rozvoje a investic

00297569

CZ 00297569

plátce DPH

Česká spořitelna a. s. , Bohumín,

1721638359/0800

#### 1.2. Zhotovitel :

Sídlo:

Zastoupený:

zástupce pověřený k jednání ve věcech:

a) smluvních:

b) technických:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

**JANKOSTAV s.r.o.**

Štěpaňákova 714/31, 719 00 Ostrava

Bc. Lukáš Janko, MBA, jednatel

Radomír Macoszek, vedoucí pokládky asf. směsí

25855581

CZ25855581

Komerční banka, a.s.

94-1623820237/0100

Pro veřejnou zakázku:

### **Modernizace povrchu regionální cyklotrasy č. 6257, úsek Kopytov-Červín (ul. Větrná)**

***Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňuje smlouva o dílo ze dne 06.06.2018 níže uvedeným způsobem z následujících důvodů:***

- Záměna materiálu bez nároku na změnu ceny.

### II.

#### V čl. II. Předmět smlouvy

***Do bodu 2.1., článku II. se doplňuje následující:***

Projektová dokumentace řeší provedení krajnice cyklotrasy ze štěrkuodrti. Dle dohody smluvních stran byla navržena změna materiálu provedení krajnice, kdy štěrkuodrt' bude zaměněna na asfaltový recyklát z důvodu lepší soudržnosti. Záměna materiálu nebude mít vliv na cenu stavby.



PŘEKRAČUJEME HRANICE  
PRZEKACZAMY GRANICE  
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA  
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

### III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem ze dne 06.06.2018 zůstávají beze změn.

Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Bohumíně dne 10.08.2018

V Ostravě dne 10.08.2018

.....  
za objednatele:  
Ing. Petr Vícha v. r., starosta města

.....  
za zhotovitele :  
Bc. Lukáš Janko, MBA v. r., jednatel



PŘEKRAČUJEME HRANICE  
PRZEKRACZAMY GRANICE  
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA  
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO