

DODATEK č. 2

Smlouvy o dílo č. SMLJ-30-926/2017 – ÚP 36 ze dne 7.12.2017
(dále jen „smlouva“)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel: **Správa Krkonošského národního parku**
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455

bankovní spojení: [redacted]
zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem

(dále jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **Hynek Schierl**
se sídlem/bytem: Královédvorská 303, 541 01 Trutnov
IČO/r.č.: 60918918
DIČ: [redacted]
bankovní spojení: [redacted]
zastoupený: [redacted]

(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5.4. smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:

vypouští se	531Ds273	[redacted]	[redacted]	-78 750	
vkládá se	odd. 550, 538,540, 542-549	[redacted]	[redacted]	78 750	3.9. - 31.10.2018

Důvod změny : zpracování kůrovcové hmoty, kalamita větrná

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Vrchlabí
Ve dne ^{31/8 2018}

Trutnov 28.8.2018
V dne
oprávněný zástupce

[redacted]
PhDr. Robin Böhnisch
Ředitel

Správy Krkonošského národního parku
za správnost: [redacted]

č. 07:

[redacted]
zhotovitel