

# **Dodatek č. 1**

## **ke Smlouvě o dílo č. 2018/52/ÚŘ,**

uzavřené dle zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,  
dne 14. 5. 2018

### **1. Smluvní strany**

#### Objednatel:

**Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě,**  
příspěvková organizace zřízená MKČR, č.j. 17.466/2000 ze dne 27.12.2000,

se sídlem: Přemysla Otakara II. 37, 688 12 Uherský Brod  
zastoupená: ředitelem Mgr. Miroslavem Vaškovým, Ph.D.  
IČ: 00092142  
DIČ: nejsme plátcí DPH  
Bankovní spojení: [REDAKCE]

#### Zhotovitel:

#### **VP Stavby s.r.o.**

se sídlem: Nad Královskou oborou 159/9, 170 00 Praha - Bubenč  
zastoupený: Renata Vaculová  
IČ: 27689875  
DIČ: CZ27689875  
Bankovní spojení: [REDAKCE]

Na základě změny rozsahu prací dle požadavků objednatele a dohody mezi objednatelem a zhotovitelem došlo k úpravě uvedené Smlouvy o dílo o následující změny upřesněných bodů:

### **3. Předmět smlouvy**

Původní předmět díla označený jako zhotovení stavebních prací nazvaných „MJAK, revitalizace části výstavních prostor a zázemí v expozicích, II. etapa“, doplněný o vícepráce požadované objednatelem.

## 5.Cena díla

Celková cena díla v rozsahu dodatku č. 1 dle přiloženého položkového rozpočtu:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena celkem
Dle SOD	1 694 196,03 Kč	355 781,17 Kč	2 049 977,20 Kč
Dodatek č.1	55 996,00 Kč	11 759,00 Kč	67 755,00 Kč
<b>Cena díla celkem</b>	<b>2 117 732,20 Kč</b>		

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají nezměněny a platné.

V Uherském Brodě dne 7. 8. 2018

V Uherském Brodě dne 7. 8. 2018

.....  
za objednatele:  
Mgr. Miroslav Vaškových, Ph.D., ředitel

.....  
za dodavatele:  
Renata Vaculová, jednatel