

Dodatek k objednávce č. 2018/0474/OI/MT

„Severovýchodní cyklomagistrála – etapa 6.3“

Městská část Praha 14

Se sídlem Bří Venclíků 1073

Zastoupená: Petrem Brychem

IČ: 00231312

DIČ: CZ00231312

(odběratel)

a

PUDIS a.s.

Se sídlem Nad Vodovodem 3258/2, Praha 10

Zastoupená: Ing. Martinem Höflerem a Ing. Janem Vlčkem

IČ: 45272891

DIČ: CZ45272891

(dodavatel)

Předmět dodatku:

- dodatečný návrh úpravy chodníků a vjezdu na soukromý pozemek v prostoru křížení cyklomagistrály s ulicí Budovatelská, vč. návaznosti na stávající přechod pro chodce a návrhu hmatných úprav
- přepracování návrhu SO 102 Budovatelská – východ podle upraveného zadání

Cena bez DPH 29.700,00 Kč


DPH 21 % 6.237,00 Kč

Cena vč. DPH 35.937,00 Kč


PUDIS Nad Vodovodem 3258/2
100 31 Praha 10



Petr Brych



Ing. Martin Höfler



Ing. Jan Vlček

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 14
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
Odbor investiční

2219-6121-0305-UZ 090-0080339001416

SOUHLAS: 49-2018

