

HARMONOGRAM PRACÍ - Lovosice - výsadba zeleně na okružních křižovatkách Beseda, Dálnice, Preol

<i>1. týden</i>	<i>2. týden</i>	<i>3. týden</i>	<i>4. týden</i>	<i>5. týden</i>
předání staveniště	výsadba dřevin	výsadba dřevin	výsadba dřevin	úklid stavby
úprava plochy před výsadbou	výsadba trvalek	výsadba trvalek	výsadba trvalek	kontrola stavby
	výsadba cibulovin	výsadba cibulovin	výsadba cibulovin	předání stavby
	zamulčování výsadeb	zamulčování výsadeb	zamulčování výsadeb	