

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 2018/0498/ODaS ze dne 5.4.2018**

I. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:

IČ 00234516

zastoupené ve věcech smluvních: Mgr. Milan Volf, primátor

dále jen „objednatel“

Statutární město Kladno

nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno

a

Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupený ve věcech smluvních:

dále jen „zhotovitel“

Klika & Dvořák, s.r.o.

IČ: 25145959, DIČ: CZ25145959

ul. Pavlisova 2250, 272 01 Kladno

Ing. František Klika – jednatel společnosti

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“)

I.

1. Objednatel jakožto zadavatel veřejné zakázky s názvem: „**Cyklostezka ulice Doberská I. stavba**“, se zhotovitelem, jakožto vítězným uchazečem o výše uvedenou veřejnou zakázku uzavřeli dne 5.4.2018 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).
2. Smluvní strany uzavírají tento Dodatek v souladu s ustanovením článku XIII. odst. 2 Smlouvy.

II.

Předmět dodatku - změna obsahu závazku

1. Předmětem tohoto Dodatku je prodloužení termínu plnění a to z důvodu etapových a termínových nejasností průběhu opravy úseku silnice III/2384 ul. Doberská, ze strany investora a zhotovitele.
2. Smluvní strany se dohodly na změně obsahu závazku zhotovitele - změně termínu plnění díla uvedeném v čl. VII. odst. 1 smlouvy, a to tak že zhotovitel se zavazuje řádně ukončit realizaci díla do 6 měsíců od podpisu smlouvy o dílo.
3. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

III.
Závěrečná ustanovení dodatku

1. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít tento Dodatek a vyjadřují souhlas s celým jeho obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
2. Dodatek je vyhotoven v 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Objednatel obdrží 3 (tři) vyhotovení a zhotovitel 1 (jedno) vyhotovení tohoto Dodatku.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek i smlouva podléhají informační povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v platném znění a prohlašují, že žádné ustanovení tohoto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ani za důvěrný údaj a dodatek může být zveřejněn.
4. Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu poslední z jejích stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv. Odpověď některé smluvní strany s dodatkem nebo odchylkou dle ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku není přijetím nabídky na uzavření tohoto dodatku, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
5. Zhotovitel prohlašuje, že bere na vědomí tu skutečnost, že Objednatel je ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) správcem osobních údajů subjektů údajů a že zpracovává a shromažďuje osobní údaje Zhotovitele za účelem realizace této Smlouvy. Objednatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje Zhotovitele pouze k účelu danému touto Smlouvou a dalším příjemcem osobních údajů je poskytovatel dotace. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom všech svých zákonných práv v souvislosti s poskytnutím svých osobních údajů k účelu danému touto smlouvou. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách www.mestokladno.cz v sekci Ochrana osobních údajů.

- 5 -08- 2018

Kladno dne

ZHOTOVITEL

Mgr. Milan Volf
primátor



- 5 -08- 2018

Kladno dne.....

OBJEDNATEL

Ing. František Klika
jednatel společnosti
Klika & Dvořák, s.r.o.

**KLIKA &
DVOŘÁK, s.r.o.** (7)
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA
Pavlišova 2250, KLADNO
DIČ: CZ25145959