

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č. 10/2015/504203

uzavřený
podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranamiObjednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský
pozemkový úřad Plzeňský krajFakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774zastoupený: xxxxxx
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx
Adresa: Čapkova 127/V, 339 01 KlatovyTel.: xxxxxx
E-mail: xxxxxx
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: xxxxxx
Číslo účtu: xxxxxx
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH**dále jen „objednatel“**Zhotovitel: **GEO Hrubý spol. s r.o.**
sídlo: Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň
zastoupený: xxxxxx
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx
Tel.: xxxxxx
E-mail: xxxxxx
ID DS: 7s47464
Bankovní spojení: xxxxxx
Číslo účtu: xxxxxx
IČ: 25227751
DIČ: CZ25227751

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka10235

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a
vytýčení pozemků: xxxxxx**dále jen „zhotovitel“****I. Úvodní ustanovení**

- 1.1 Dodatek č. 3 se uzavírá ke smlouvě o dílo č. 10/2015/504203 ze dne 27. 07. 2015 (dále jen „smlouva“) spočívající ve vypracování návrhu „**Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Fleky**“ (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu (přesnost geometrického a polohového určení bude odpovídat kódu charakteristiky kvality 3 dle § 7 odst. 3 a bodu 13 přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb.), vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytýčování hranic nových pozemků dle zapsané DKM (dále jen „dílo“).

Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv a dále jako neopomenutelný podklad pro územní plánování.

- 1.2 Tímto dodatkem se v souladu s § 222 odst. 5 a 6 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek upravuje změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku vypracování návrhu „**Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Fleky**“.

II. Předmět dodatku

- 2.1 Předmět dodatku mění a upravuje takto:

Na základě zpracování dokumentace Plánu společných zařízení a jejího předložení na jednáních sboru zástupců vlastníků dochází k úpravě měrných jednotek dílčích etap 3.2.1.2. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty a 3.2.1.4. Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami. Současně se doplňuje článek X. Ochrana informací státního pozemkového úřadu o nový bod 10.9 v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů takto:

3.2. Návrhové práce:

3.2.1.2. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty

Vícepráce: počet MJ dle smlouvy je 3 (MJ = ha), podle skutečnosti 24 MJ, finanční rozdíl představuje 21 MJ á 10 000 Kč, tj. zvýšení ceny o **201 000 Kč**.

cena za vícepráce: **21 x 10 000 Kč = 210 000 Kč bez DPH**

cena za skutečně provedené práce: **24 x 10 000 = 240 000 Kč bez DPH**

3.2.1.4. Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami.

Nové práce: 26 MJ (MJ = 100 bm) á 4 000 Kč, tj. 104 000 Kč

cena za skutečně provedené práce: **26 x 4 000 = 104 000 Kč**

X. Ochrana informací státního pozemkového úřadu:

- 10.9 V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně "Zpracovávat") informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné úložiště. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy a dodatku č. 3, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
- 3.2 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje,

mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

3.3 Dodatek č. 3 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určeny pro objednatele a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

V Plzni dne 03. 09. 2018

V Plzni dne 03. 09. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
XXXXXX
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
Státní pozemkový úřad

.....
XXXXXX
jednatel GEO Hrubý spol. s r.o.

Příl./SoD č.1 - Výkaz činností ke stanovení nabídkové ceny, část 4 – Fleky

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	0	x	x	x
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	x	x	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	466	400	186 400	31. 5. 2016
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	211	500	105 500	
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	677	200	135 400	31. 10. 2016
	Vodohospodářská studie	ha	0	x	x	
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPU - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	16	2 000	32 000	31. 5. 2017
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	2	4 000	8 000	
	Skutečně provedené práce = vícepráce - Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	2	4 000	8 000	
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	576	300	172 800	31. 5. 2017
	Vícepráce - Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	272	300	81 600	
	Skutečně provedené práce - Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	848	300	254 400	
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	677	300	203 100	31. 1. 2018
Přípravné práce celkem (3.1.1. - 3.1.6.) bez DPH v Kč					924 800	31. 1. 2018

3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	466	300	139 800	31. 10. 2018
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	25	1 000	25 000	31. 10. 2018
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	7	2 000	14 000	31. 10. 2018
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	3	10 000	30 000	
	Vícepráce - Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	21	10 000	210 000	
	Skutečně provedené práce Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	24	10 000	240 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	25	1 000	25 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	x	x	
	Vícepráce = nové práce - Potřebné podélné profily, příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	26	4 000	104 000	
	Skutečně provedené práce - Potřebné podélné profily, příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	26	4 000	104 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	466	500	233 000	31. 12. 2018
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1. - 3.2.3.) bez DPH v Kč					800 800	29. 3. 2019
3.3	Mapové dílo	ha	677	300	203 100	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					203 100	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	518	500	259 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					259 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1. - 3.1.6.) bez DPH v Kč	924 800 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1. - 3.2.3.) bez DPH v Kč	800 800 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	203 100 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	259 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 187 700 Kč
DPH 21% v Kč	459 417 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 647 117 Kč

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

xxxxxx

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj,

xxxxxx

jednatel GEO Hrubý spol. s r.o.