

## Návrh harmonogramu plnění

*K akci s názvem: „Heřmanice – Oprava hydrantů a přívodu vody“*

- 1) Oprava hydrantu:  
Výkopové práce: 4 dny  
Montážní práce: 2 dny  
Zásyp jam a úklid: 3 dny
- 2) Výměna šoupátka DN 80:  
Montážní práce: 2 dny
- 3) Výměna vodoměru, potrubí a armatur:  
Výkopové práce: 2 dny  
Výřez a demontáž: 5 dní  
Montážní práce: 5 dní  
Zásyp jam a úklid: 3 dny

V Ostravě, dne .....

.....  
**Libor Rattman**  
jednatel