

Položkový rozpočet

Stavba: **04-18** Hvězdárna a planetárium Brno
Objekt: **SO01,02** Opěrné zidky a oprava chodníku
Rozpočet: **ZL5** Méněpráce nátěr

Projektant

Objednatel:

Zhotovitel: **I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o., U Vlečky 1054 Modřice, 66442; IČ: 25588176**

Rozpis ceny:

Celkem:

HSV	0,00
PSV	-44 318,27
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem:	-44 318,27

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	-44 318,27 CZK
DPH	21 %	-9 307,00 CZK
Zaokrouhlení		0,27 CZK

Cena celkem:

-53 625,00 CZK

Za objednatele:

Datum:

Podpis:

Za zhotovitele:

Datum: 30.8.2018

Podpis:

Stavba:	04-18	Hvězdárna a planetárium Brno	List č. 2
Objekt:	S001,02	Opěrné zidky a oprava chodníku	
Rozpočet:	ZL5	Měněpráce nátěr	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
783	Nátěry	PSV	-44 318,27
			-44 318,27

Stavba:	04-18	Hvězdárna a planetárium Brno	List č. 3
Objekt:	SO01,02	Opěrné zidky a oprava chodníku	
Rozpočet:	ZL5	Měněpráce nátěr	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 783		Nátěry				
1	783491141	Nátěr beton.povrchu vodě odolný matný RAL 5015 s vyšším stupněm přilnavosti	m2	-136,78480	165,00	-22 569,49
2	783942602RT1	Nátěr ochranný antigrafitový, 2x antigrafiti nátěr matný	m2	-136,78480	159,00	-21 748,78
Celkem za: 783		Nátěry				-44 318,27