

## Dodatek č.1

### SMLOUVY O DÍLO č. 26/2018/RR/Geb

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku mezi

**1. Objednatel:** **Město Bílovec**  
Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec

Zastoupeno ve věcech smluvních: Mgr. Pavel Mrva – starosta města  
Ing. Sylva Kováčiková – místostarostka města

Zastoupeno ve věcech technických: Ing. Jan Gebauer  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec  
Číslo účtu: 27-1761833319/0800  
IČ: 00297755  
DIČ: CZ00297755  
e-mail: jan.gebauer@bilovec.cz  
Telefon: 556 414 211

*(dále jen objednatel)*

a

**2. Zhotovitelem:** **Ing. Ida Macháčková**  
**evidenční číslo ČKAIT 1102714**  
**Kašparova 1395/8, 700 30 Ostrava Hrabůvka**

Zastoupeno ve věcech smluvních: Ing. Ida Macháčková  
Zastoupeno ve věcech technických: Ing. Ida Macháčková  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu 1775014103 /0800  
IČ: 64638162  
DIČ: CZ6360266869  
e-mail: machackova.i@email.cz  
Telefon: +420 734 602 193

*(dále jen zhotovitel)*

- společně označováni jako „smluvní strany“

- 1) Smluvní strany se dohodly na následující změně a doplnění smlouvy o dílo č. 26/2018/RR/Geb ze dne 28. 5. 2018 na „**Bílovec bez bariér II. – rekonstrukce pěších komunikací na ulici Opavská a Čs. armády**“. Změna vychází z požadavku poskytovatele dotace na úpravy projektu s ohledem na změny norem a předpisů aktuálně platných.

### **Článek III. Doba plnění bod č. 1. se mění takto:**

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:

Zahájení prací zhotovitelem:	ihned po podpisu smlouvy
Předání a převzetí projektové dokumentace:	do 15.9.2018
Inženýrské činnosti:	do 15.9.2018
Podání Územního souhlasu:	do 3.9.2018
Dořešení Územního souhlasu:	do 8.11.2018

### **Smlouva o dílo se doplňuje o Článek XI. Informační doložka dle GDPR takto:**

1. Smluvní strany mohou při plnění této smlouvy zpracovávat/využívat některé osobní údaje zaměstnanců a spolupracovníků nutné pro řádný výkon své činnosti dle této smlouvy (dále také jako „Osobní údaje“).
  2. Osobní údaje smluvní strany budou zpracovávat/ využívat pouze z důvodu plnění této smlouvy. Zpracovávat/využívat se bude jméno, příjmení, funkční zařazení ve vztahu k smluvní straně, kompetence, telefon, emailová adresa. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.
  3. Osobní údaje zaměstnanců a spolupracovníků jedné smluvní strany budou druhou smluvní stranou zpracovávány/využívány po dobu trvání této smlouvy, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, nejméně po dobu, kdy se plní smlouva a dále pak 5 let od jejího ukončení, pokud neprobíhá ohledně plnění smlouvy soudní spor. V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů mají subjekty údajů právo na přístup, opravu, výmaz, omezení, přenositelnost, vznášet námitku. Veškerá svá práva, stanovená předchozím odstavcem, musí subjekty uplatnit u dané smluvní strany buďto písemnou formou doporučeným dopisem, zaslaným na adresu jeho sídla, či elektronickou formou.
  4. Poskytnutí osobních údajů je požadováno z důvodu, že jsou nezbytné pro plnění závazků ze smlouvy, případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon. Důsledkem neposkytnutí údajů může být neuzavření smlouvy nebo nemožnost pokračovat v jejím plnění. Na základě zpracovávaných Osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování.
  5. Obě smluvní strany jsou si vědomy povinností, které jim z GDPR plynou a zavazují se vzájemně povinnosti takto na ně kladené plnit a to jak vůči sobě navzájem, tak vůči subjektům údajů samotným.
- 2) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
- 3) Tento dodatek č.1 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 26/2018/RR/Geb

- 4) Tento dodatek byl sepsán v 5 originálech, z nichž 3 originály obdrží objednatel a 2 zhotovitel. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.

V Bílovci dne: 31.8.2018

V Bílovci dne: 31.8.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Mgr. Pavel Mrva  
starosta města

.....  
Ing. Ida Macháčková