

DODATEK KE SMLouvĚ O DÍLO
uzavřené dne 19. 6. 2018

mezi firmou BARABA Brno, s.r.o. zastoupenou Jiřím Šejnohou jako zhotovitelem

a

Střední školou umění a designu a Vyšší odbornou školou Brno, příspěvkovou organizací zastoupenou ak. mal. Pavlem Lufferem, ředitelem školy, jako objednatelem

K bodu I. – předmět plnění:

1. Vícepráce na opravě kanalizační přípojky ve dvorním traktu budovy školy Husova 10 oproti výběrovému řízení:
provedení nového odvodňovacího žlabu v délce 5 metrů a navýšení kapacity kanalizačního potrubí z DN 200 na DN 250.

K bodu III. – stanovení ceny za předmět plnění:

1. Částka za vícepráce – viz předchozí bod – je stanovena na Kč 9.100,- bez DPH, tj. Kč 11.011,- vč. DPH.

Ostatní body smlouvy zůstávají beze změn.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu, tj. dne 10. 8. 2018.

.....
zhotovitel

.....
objednatel