



DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2018/02/017/MaD, uzavřené dne 28.03.2018

Smluvní strany:

- 1. OBJEDNATEL:** Město TŘINEC
adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věrou Palkovskou, starostkou města
jednání ve věcech:
- ve věcech smluvních: RNDr. Věra Palkovská, starostka města
- ve věcech technických: [REDACTED]

- ve věcech reklamací:
telefon: [REDACTED]
fax: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
IČ: 002 97 313
DIČ: CZ00297313
Bankovní spojení: Komerční banka Frýdek - Místek, expozitura Třinec
č. účtu: [REDACTED]
- 2. ZHOTOVITEL:** IGEA s. r. o.
se sídlem: Na Valše 47/3, 702 00 Ostrava - Přívoz
IČ: 465 80 514
jednající: Ing. Alena Chválková, MBA, jednatelka
oprávněn jednat ve věcech smluvních:
Ing. Alena Chválková, MBA, jednatelka
zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: [REDACTED]

DIČ: CZ46580514
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Ostrava
č. účtu: [REDACTED]



I.
Předmět dodatku

Z důvodu upřesnění a doplnění zájmových lokalit požádal zhotovitel studie o posunutí termínu odevzdání studie do 10.12.2018 (původní termín byl do 14.09.2018).

Objednatel tyto důvody uznal za adekvátní a s prodloužením termínu souhlasí. Prodloužením termínu nedojde k navýšení ceny.

V souvislosti s tímto se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 2018/02/017/MaD na vypracování studie „**Koncepce rozvoje zásobování vodou v lokalitě Třinec**“ (dále jen „smlouva“) ze dne 28.03.2018.

1. Článek 3. odst. 1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Zhotovitel se zavazuje, že předmět díla v rozsahu a obsahu dle této smlouvy objednateli předá v termínu do **10.12.2018**.

II.
Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2018/4620 ze dne 20.08.2018.

Třinci dne 23. 08. 2018

V Ostravě dne 28. 08. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

RNDr. Věra Palkovská
starostka města

Ing. Alena Chválková, MBA
jednatelka