

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Oprava zpevněných ploch v areálu TSM Žatec“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi:

I. Smluvní strany

Město Žatec

se sídlem: náměstí Svobody 1, 438 24 Žatec
Zastoupené: Mgr. Zdeňkou Hamousovou, starostkou města
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Mgr. Zdeňka Hamousová, starostka města
Tel/fax: +420 415 736 101, +420 415 736 148
E-mail: hamousova@mesto-zatec.cz

- ve věcech technických: Ing. Kateřina Mazánková - vedoucí odboru rozvoje a majetku města
Tel: +420 415 736 260
E-mail: mazankova@mesto-zatec.cz

Ing. Marek Pataky, DiS., referent odboru rozvoje a majetku města
Tel: +420 415 736 269
E-mail: pataky@mesto-zatec.cz

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Identifikační číslo:

DIČ:

00265781

CZ00265781

dále jen „objednatel“

EKOSTAVBY Louny s.r.o.

Název zhotovitele

se sídlem:

Václava Majera 573, 440 01 Louny

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19455.

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Ing. Jan Egermayer, jednatel

Telefon, fax: 415 654 094, ---

Mobil:

E-mail: egermayer@ekostavbylouny.cz

- ve věcech technických: Ing. Roman Hodek, výrobní ředitel
Telefon, fax: 415 696 051
Mobil: [REDACTED]
E-mail: hodek@ekostavbylouny.cz

- ve věcech stavby: Zdeněk Brindler, stavbyvedoucí
Telefon, fax: 415 653 425
Mobil: [REDACTED]
E-mail: brindler@ekostavbylouny.cz

Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Identifikační číslo: 104 42 481
DIČ: CZ10442481

dále jen „**zhotovitel**“
Dále také obecně jako „**smluvní strany**“.

II. Preambule

Smluvní strany prohlašují, že na základě Smlouvy o postoupení smlouvy uzavřené dne 01. 08. 2018 mezi příspěvkovou organizací Technické služby města Žatec, IČ: 00500593, jako postupitelem, městem Žatec, IČ: 00265781, jako postupníkem a společností EKOSTAVBY Louny s.r.o., IČ: 10442481, jako stranou postoupenou, převzalo Město Žatec od příspěvkové organizace Technické služby města Žatec veškerá práva a povinnosti objednatele vyplývající ze Smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem: „**Oprava zpevněných ploch v areálu TSM Žatec**“ ze dne 11. 06. 2018.

III. Základní ustanovení

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem: „**Oprava zpevněných ploch v areálu TSM Žatec**“ ze dne 11. 06. 2018, dále jen Smlouva o dílo.

2.1 V článku **III. Předmět smlouvy**, se předmět díla vymezený v odst. 1 Smlouvy o dílo mění o vícepráce a méněpráce jak jsou uvedeny v přílohách tohoto dodatku. Tyto přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

2.2 V návaznosti na odst. 2.1 tohoto Dodatku č. 1 se text odst. 1 článku **VII. Cena díla** uvedený ve Smlouvě o dílo mění takto:

Původní text:

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a činí:

Cena díla bez DPH	1.796.400,00 Kč
DPH z ceny díla	377.244,00 Kč
Cena celkem za dílo vč. DPH	2.173.644,00 Kč
Slovy: dvamilionyjednostosedmdesátřítisícešestsetčtyřicetčtyři korun českých	

se ruší a nahrazuje novým textem:

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a činí:

Cena díla bez DPH	1.991.028,39 Kč
DPH z ceny díla	418.115,96 Kč
Cena celkem za dílo vč. DPH	2.409.144,35 Kč
Slovy: dvamiliónyčtyřistadevětřítisícstočtyřicetčtyři korun třicetpěthaléřů českých s DPH.	

**IV.
Závěrečná ujednání**

- Ostatní ujednání shora uvedené Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
- Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.
- Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo jsou tyto přílohy:
 - změnový list
 - položkový soupis prací
- Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.
- Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo byl schválen usnesením Rady města č..... ze dne.....

V Žatci dne:
za objednatele:

V Lounech dne:
za zhotovitele

Mgr. Zdeňka Hamousová
starostka města

Ing. Jiří Benda, Ing. Jan Egermayer
jednatelé