

Dodatek č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 58/2017

číslo smlouvy zhotovitele: S19-015-0002

uzavřena níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I.

S M L U V N Í S T R A N Y

Název:	Město Votice
se sídlem:	Komenského náměstí 700, 259 17 Votice
zastoupený:	Jiří Slavík - starosta města
IČ:	002 32 963
DIČ:	CZ00232963
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
telefon:	+420 317 830 111
jako objednatel na straně jedné (dále jen "objednatel")	

a

SWIETELSKY stavební s.r.o.

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH

IČ: 480 35 599 DIČ: CZ480 35 599

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

číslo účtu: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Česká spořitelna a.s., České Budějovice

zastoupená: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ vedoucím odštěpného závodu

ve věcech smluvních: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ na základě Plné moci

jako zhotovitel na straně druhé

(dále jen „zhotovitel“)

společně dále také jako „smluvní strany“ či „účastníci“ se dohodli na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby objednatele:

„Komunikace ulice Horní“

II.

Článek III. Doba plnění, odst. 1 se mění a doplňuje takto:

Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do **31. 8. 2018**.

III.

Článek IV. Cena díla a platební podmínky, odst. 1 se mění a doplňuje takto:

Celková nabídková cena dle SoD bez DPH:	4 677 185,00 Kč
Změnový list č. 1 (vícepráce, méněpráce)	322 911,09 Kč
Celková cena dle SOD a Dodatku č. 1:	5 000 096,09 Kč
DPH 21%:	1 050 020,18 Kč
Celková cena včetně DPH:	6 050 116,27 Kč

Cena se mění a doplňuje z důvodu změn prováděných prací (vícepráce, méněpráce) odsouhlasených objednatelem v průběhu realizace stavby.

IV.

Smluvní strany společně a nerozdílně prohlašují, že důvodem uzavření tohoto dodatku je vzájemná dohoda o navýšení objemu předmětu díla.

V.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 smlouvy o dílo jsou tyto její přílohy:

- č. 1 Změnový list č. 1
- č. 2 Plná moc pro zastupování zhotovitele

Doložka

Tento právní úkon byl schválen Radou města Votice dne 27. 08. 2018 usnesením č. 112/23. Na znamení souhlasu s obsahem této smlouvy připojují obě strany smlouvy své podpisy:

Přezkoumal ■■■■■■■■■■

Ve Voticích dne 27. 8. 2018

V Táboře dne 27. 8. 2018

.....
Jiří Slavík, starosta

.....
■■■■■ ■■■■■ na základě Plné moci
ředitel oblasti Tábor