



DS/0355/2017/MI/2

Dodatek č. 2

uzavřen podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Objednatel:

se sídlem:
objednatel zastupuje:
ve věcech technických:
telefon:
e-mail:
IČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Město Veselí nad Moravou

tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou
Ing. Miloš Kozumplík, starosta
Ing. Věra Korvasová, referent odboru majetku a investic

00285455

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel:

se sídlem:
zhotovitele zastupuje:
ve věcech technických:

KKS, spol. s r.o.

Příluky 386, 760 01 Zlín
Ing. Radomír Kocman, jednatel

42340802

CZ42340802

e-mail:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen zhotovitel)

1. Základní ustanovení

Na základě dohody označených smluvních stran Smlouvy o dílo č. DS/0355/2017/MI na akci „V 00245A – Veselí nad Moravou – cyklostezka Kollárova“ uzavřené dne 22.11.2017 a Dodatku č. 1 uzavřeného dne 17.07.2018 se označená smlouva o dílo tímto Dodatkem č. 2 mění níže uvedeným způsobem.

2. Předmět smlouvy

Na základě postupu prací a zjištění na místě stavby bylo dohodnuto: zvýšit bezpečnost chodců a cyklistů na silnici III. tř. 4994, v místě pro přecházení (na rozhraní stavebních objektů SO 101.1 a SO 103) v těsné blízkosti pravouhlej zatáčky a provést bezpečnostní vodorovne dopravního značení „Rocbindy“ v délce 35 m v každém jízdním pruhu ve směru jízdy silnice III. tř. 4994 před místem pro přecházení.

Předmět smlouvy se mění v rozsahu víceprací obsažených ve výkazu výměr.



3. Cena díla

Vícepráce související s provedením vodorovného dopravního značení „Rocbindy“ v délce 35 m v každém jízdním pruhu ve směru jízdy silnice III. tř. 4994 před místem pro přecházení chodců a cyklistů (na rozhraní stavebních objektů SO 101.1 a SO 103) v těsné blízkosti pravouhlé zatáčky.

Smluvní strany se dohodly na tom, že se původní znění článku 5. odst. 5.1 nahrazuje novým zněním:

Popis	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Cena dle SOD DS/0355/2017/MI	5.674.534 Kč	1.191.652 Kč	6.866.186 Kč
Změna ceny dle Dodatku č. 2 (vícepráce)	197.830 Kč	41.544 Kč	239.374 Kč
Cena díla dle SOD a Dodatku č. 2	5.872.364 Kč	1.233.196 Kč	7.105.560 Kč

4. Závěrečná ustanovení dodatku a jeho přílohy

Uzavření tohoto dodatku smlouvy schválila Rada města Veselí nad Moravou dne 20.08.2018, na své 102. schůzi, pod bodem č. 4/102/RMV/2018.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden.

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy o dílo – změny dle Dodatku č. 2
Oceněný položkový rozpočet

Veselí nad Moravou dne 22.8.2018

Zlín dne 20.8.2018

Město Veselí nad Moravou
17. Mářatykova 119
698 13 Veselí nad Moravou
62

Ing. Miloš Kozumplík
starosta

Ing. Radomír Kocman
jednatel

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **153b-2018 Veselí nad Moravou - cyklostezka Kollárova - VCP**

Objekt: **SO 900 Rocbinda**

Rozpočet: **1 Rocbinda**

Objednatel: **Město Veselí nad Moravou**
tř. Masarykova 119
698 01 Veselí nad Moravou

IČO: **285455**
 DIČ: **CZ285455**

Zhotovitel: **KKS, spol. s r.o.**
Přiluky 386
76001 Zlín

IČO: **42340802**
 DIČ: **CZ42340802**

Vypracoval:


Rozpis ceny	Celkem
HSV	197 830,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	197 830,00


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	197 830,00 CZK
Základní DPH	21 %	41 544,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 239 374,00 CZK

v e  dne 21.8.2018

 Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			197 830,00	100
Cena celkem					197 830,00	100

Položkový rozpočet

S:	153b-2018	Veselí nad Moravou - cyklostezka Kollárova - VCP
O:	SO 900	Rocbinda
R:	1	Rocbinda

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				197 830,00
1	91001	Přechodné dopravní značení	kpl	1,00000	18 000,00	18 000,00
		1		1,00000		
2	91002	Čištění vozovek zametením	m2	245,00000	19,00	4 655,00
		245		245,00000		
3	9152411111	Bezpečnostní barevný povrch vozovek pro podklad asfaltový - Rocbinda	m2	245,00000	715,00	175 175,00
		245		245,00000		

