



Město Kostelec nad Orlicí

DODATEK KE SMLouvĚ č.1

I. Smluvní strany:

1.1 Objednatel:

město Kostelec nad Orlicí

sídlo: Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38

IČ: 002 74 968

DIČ: CZ00274968

zastoupený : František Kinský, starosta města

telefon:

e-mail:

bank. spojení:

č.účtu:

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat i podepisovat samostatně starosta města.

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací je oprávněna jednat osoba k tomu písemně zmocněná starostou města

(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:

PS-STAV Náchod s.r.o.

sídlo: Na Hamrech 1444, 547 01 Náchod

IČ: 28858531

DIČ : CZ28858531

zastoupený : Pavel Sedláček- jednatel

telefon:

bank. spojení:

č. účtu:

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jednat i podepisovat samostatně:

Pavel Sedláček

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací oprávněn jednat:

Pavel Sedláček

(dále jen zhotovitel)

Tato smlouva se řídí ustanoveními občanského zákoníku, z. č. 89/2012 Sb., v platném znění.

II. Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo ze dne 14.2.2018 je:

2.1. Změna rozsahu prací a upřesnění jednotlivých detailů stavby dle přiloženého a odsouhlaseného rozpisu prací na akci : „Stavební úpravy č.p.1473 Kostelec nad Orlicí – III. etapa“.

2.2 Účastníci sjednávají cenu díla v rozsahu dle dodatku č.1 takto:

Město Kostelec nad Orlicí

	Cena bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	Cena vč. DPH (Kč)
Cena díla	2 316 585,36	486 482,93	2 803 068,29
Vícepráce celkem	223 185,28	46 868,90	270 054,18
Méněpráce celkem	-24 501,10	-5 145,23	-29 646,33
Cena díla celkem	2 515 269,54	528 206,60	3 043 476,14


Schváleno dne 27.8.2018 RM usnesení č. 17/2018

V Kostelci nad Orlicí dne

30.8.2018

V Kostelci nad Orlicí dne

30.8.2018

Objednatel: 
MĚSTO
Kostelec n. Orli.
517 41 n. Kostelec n. Orli.

Zhotovitel :

 **PS-STAV NÁCHOD s.r.o.**
Na Hamrech 1444, tel. +
547 01 N Á C

Za město
František Kinský, starosta města

.....
za PS-STAV Náchod s.r.o.
Pavel Sedláček, jednatel