



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
číslo: OŠKSS/Z106150659/Ch/2015

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na akci:

**„Oprava venkovní terasy nad spojovací chodbou v DS Velké Březno, p. o.,
Klášterní 2, Velké Březno“**

1.
SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, PSČ 401 00 Ústí nad Labem

Zastoupené: [redacted] ve věcech smluvních a fakturačních
[redacted] realizačních

Bankovní spojení: [redacted]

IČ: 000 81 531

DIČ: CZ00081531

Tel.: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel:

CZ STAVOSPOL s.r.o., Bratří Čapků 569/55, PSČ 400 01 Ústí nad Labem - Bukov

Zastoupená: Jiřím Brzákem, jednatelem společnosti

- ve věcech smluvních, fakturačních a realizačních

Bankovní spojení: [redacted]

IČ: 287 40 475

DIČ: CZ28740475

Tel.: [redacted]

Firma je zaregistrována v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C,
vložka 29866

(dále jen „zhotovitel“)

(„objednatel“ a „zhotovitel“ také společně jako „smluvní strany“)
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **dodatek ke smlouvě o dílo**:

Z důvodu technologické přestávky doporučené TDI se smluvní strany dohodly
na prodloužení termínu realizace a změně bodů 4.3 a 5.1 takto:

- 4.3 Vyúčtování provede zhotovitel do 15 ti dnů od předání a převzetí jednotlivých etap díla.
Zhotovitel není oprávněn fakturu vystavit před tímto termínem, resp. před podpisem
protokolu o předání a převzetí díla.



5.1 Termín provedení díla:

Dílo bude zahájeno: dnem podpisu smlouvy o dílo

Zhotovitel se zavazuje k provedení I. etapy (vnější práce) výše uvedeného díla pro objednatele nejpozději do dne 30. 6. 2016, k provedení II. etapy (interiér) nejpozději do dne 17. 10. 2016.



Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna.

V Ústí nad Labem dne: 30. 6. 2016

PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, PSČ 401 00 Ústí nad Labem

Zastoupené: 



CZ STAVOSPOL s.r.o., Bratři Čapků 569/55, PSČ 400 01 Ústí nad Labem - Bukov

Zastoupená: Jiřím Brzákem, jednatelem společnosti

15. 8. 2016
