



Dodatek ke Smlouvě o dílo č. ZUS192/2018

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace

adresa: U Splavu 550, 739 61, Třinec
zastoupeno Mgr. Darjou Hoffmannovou, ředitelkou školy
jednání ve věcech:
a) smluvních: [REDACTED]
b) technických: [REDACTED] ec
c) reklamací: [REDACTED] y
telefon: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
IČ: 70640009
DIČ: CZ70640009
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 27 – 4653210257/0100
(dále jen objednatel)

a

2. HAMROZI s.r.o.

zapsána v Ostravě u Krajského soudu, oddíl C, vložka 21058
zastoupena: Bohuslavem Hamrozi, jednatelem společnosti
jednání ve věcech:
technických – stavbyvedoucí: [REDACTED]
reklamací: [REDACTED]
se sídlem: Polní 411, 739 61 Třinec
IČ: 25842544
DIČ: CZ25842544
telefon: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.
č. účtu: 216071676/0600
(dále jen zhotovitel)

Tento dodatek mění oddíl IV v bodě 3 následovně:



IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

3. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu do 31. 08. 2018.

a v oddíle V odstavci 1 takto:

V. CENA DÍLA

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. II této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena díla bez DPH **3 859 064,77 Kč**

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.

V průběhu realizace rekonstrukce vznikly vícepráce ve výši 235 292,12 Kč bez DPH a bylo nutno posunout termín předání díla.

Ostatní body smlouvy zůstávají beze změn.

Tento dodatek byl schválen Radou Města Třince Usnesením č. 2018/4647 ze dne 20. srpna 2018.

V Třinci dne 24. srpna 2018

V Třinci dne 24. srpna 2018

za objednatele

Mgr. Darja Hoffmannová

za zhotovitele

Bohuslav Hamrozi

-2-