

# SMLOUVA O DÍLO

## č.: CHS 20812



uzavřená na základě § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění na základě výběru provedeném v zadávacím řízení zveřejněném prostřednictvím elektronického nástroje ppeSystem na profilu zadavatele pod vygenerovaným profilovým číslem ZŘ: P18V00002837

(dále jen Smlouva)

čl.1.

### Smluvní strany

#### OBJEDNATEL:

**DIAMO**, státní podnik  
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem  
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520

Týká se: **DIAMO**, státní podnik  
odštěpný závod GEAM  
č. p. 86, 592 51 Dolní Rožínka

**IČO:** 00002739      **DIČ:** CZ00002739, plátce DPH

**Bankovní spojení:** [REDACTED]

č. ú [REDACTED]

**Zastoupený:** Ing. Pavlem Koscielniakem, vedoucím odštěpného závodu

**Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:**

[REDACTED]

**Tel.:** [REDACTED]

**Fakturační a korespondenční adresa:**

**DIAMO**, státní podnik  
odštěpný závod GEAM  
č.p. 86, 592 51 Dolní Rožínka

**ZHOTOVITEL:**      **CHEMIA SYSTEM GEO s.r.o.**

Libovická 8, 169 00 Praha 6

**IČO :** 25692275

**DIČ :** CZ25692275

**bankovní spojení :** [REDACTED]

**číslo účtu :** [REDACTED]

**Zastoupení :** Ing. Zdeňka Pýchová, jednatelka, tel : [REDACTED]

**Ve věcech technických :** [REDACTED] tel : [REDACTED]

**tel. :** [REDACTED],

**e-mail:** [REDACTED]

**čl.2.****Předmět smlouvy**

2.1. Předmětem plnění je provedení horní izolace skládky z HDPE o výměře 8.400 m<sup>2</sup> včetně navázání na stávající již provedenou izolaci, provedení předepsaných zkoušek. Přesný rozsah prací je specifikován v soupisu prací, který tvoří součást této smlouvy o dílo jako Příloha č.2. Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit za jeho zhotovení zhotoviteli podle podmínek této smlouvy o dílo / dále jen Smlouvy /.

2.2. Název stavby : **Rekultivace skládky Bukov– izolace proti vodě**

2.3. Místo stavby : Dolní Rožínka – Skládky Bukov

2.4. Předmět díla : **Dodávka a montáž těsnícího souvrství**

Podkladem pro uzavření této smlouvy je zadávací dokumentace výše uvedeného ZŘ č. OI/33/18 uveřejněného dne 11. 07. 2018 na profilu zadavatele a cenová nabídka zhotovitele č.CHSN 040/2018 ze dne 16.7.2018 podaná prostřednictvím elektronického PPe systému, a je Přílohou č.1 této Smlouvy.

CPV : 45261420-4 Izolace proti vodě

CZ-CPA: 43.99.10 Izolační práce proti vodě

**čl.3.****Termíny plnění**

Dílo specifikované v čl.č2 smlouvy provede zhotovitel v těchto termínech:

Zahájení díla: nástup dle požadavků zákazníka, nejpozději na začátku září 2018

Dokončení díla : do 30.9.2018

Zhotovitel bude vyzván 1 týden předem k zahájení prací.

**čl.4.****Cena za dílo**

4.1:Souhrnná cena všech prací, které jsou předmětem této Smlouvy je specifikovaná v Cenové nabídce č.CHSN 040/2018 ze dne 16.7.2018 a činí :

**2.228.928,44 Kč bez daně z přidané hodnoty.**

Ke změně souhrnné ceny u prací dojde v případě :

- změny výměr uvedených v této Smlouvě /Příloha č.2/.
- změny ve specifikaci prací (Příloha č. 2)

Detailní položkový rozpočet prací viz příloha č.2 Smlouvy.

## **Čl.5.**

### **Provedení a úhrada prací nad rámec smlouvy**

- 5.1. Práce a dodávky nad rámec této Smlouvy budou posuzovány jako vícepráce. Práce a dodávky obsažené v této Smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny, budou posuzovány jako méněpráce. Zhotovitel bude eventuální vícepráce provádět výhradně s předchozím písemným souhlasem objednatele na základě uzavřeného dodatku k této smlouvě.
- 5.2. Zhotovitel je povinen objednatelem požadované vícepráce, pokud se týkají jeho činnosti, provést za úhradu s nástupem do 10 dnů od vyzvání. Objednatel vícepráce uhradí odděleně nebo v rámci rozšíření předmětu Smlouvy dodatkem k této Smlouvě.
- 5.3. Vícepráce, které vyplynou ze zvětšení výměr uvedených v této Smlouvě, budou oceněny na základě jednotkových cen uvedených v této Smlouvě.  
Vícepráce, které jako práce nejsou obsaženy v žádné položce této Smlouvy /Příloha č.1/ budou oceněny na základě doložení dodavatelských faktur materiálů včetně obstarávacích nákladů a HZS za montáž, pokud se smluvní strany nedohodnou v dodatku k této Smlouvě jinak. HZS je stanovena pro montážní práce na ■■■, -Kč/hod/prac.

## **Čl.6.**

### **Fakturace a placení**

- 6.1. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu za provedené a odevzdané dílo. Podkladem pro zaplacení ceny je faktura vystavená zhotovitelem. Faktura bude

mít náležitosti daňového dokladu dle z. č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění.

6.2. Zhotovitel se zavazuje, že na daňových dokladech bude uvedeno číslo jeho bankovního účtu, zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup dle § 98 zák. o DPH v platném znění. Účetní doklady zhotovitel opatří číslem, které je uvedeno v záhlaví této smlouvy.

6.3. Součástí faktury bude oboustranně podepsaný předávací protokol se soupisem provedených a předaných prací. Právo fakturovat vzniká zhotoviteli dnem řádného splnění díla.

Splatnost faktury se sjednává 30 dnů ode dne, kdy byla objednateli doručena.

6.5. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli před dnem splatnosti bez zaplacení fakturu, která nemá výše požadované náležitosti nebo má jiné závady v obsahu s uvedením důvodu vrácení. Zhotovitel je povinen podle povahy závad fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury.

Objednatel není v prodlení se zaplacením faktury, pokud nejpozději v poslední den její splatnosti dal příkaz svému peněžnímu ústavu (bance) k jejímu zúčtování.

## **čl.7.**

### **Ostatní ujednání**

7.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín plnění díla, je objednatel oprávněn požadovat uplatnění slevy ve výši 0,1 % ze sjednané smluvní ceny za každý den prodlení pro množství nesplnění předmětu smlouvy. Zhotovitel je povinen následně požadovanou slevu objednateli poskytnout a stejně tak uhradit případně vzniklé škody.

7.2. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je objednatel povinen zhotoviteli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. V případě, že je objednatel v prodlení s úhradou faktury delším než 60 kalendářních dnů, je objednatel povinen zhotoviteli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové kupní ceny za každý den prodlení, počínaje 61. dnem ode dne splatnosti faktury do zaplacení. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo zhotovitele domáhat se na objednateli úhrady majetkové a nemajetkové újmy.

7.3. Smluvní pokuta bude vymáhána od částky minimálně 300 Kč, a to i při součtu opakovaných případů.

**čl.8.****Spolupůsobení objednavatele**

- 8.1. Objednatel odevzdá zhotoviteli staveniště uvolněné, uklizené a zbavené jakýchkoliv práv třetích osob a subjektů.
- 8.2. Objednatel se zhotovitelem se dohodli na následujících podmínkách připravenosti staveniště ze strany objednavatele:
- místo pro bezpečné uskladnění materiálu na stavbě a jeho zabezpečení proti poškození a odcizení
  - zabezpečení vstupu na staveniště včetně koordinace a zabezpečení bezpečnostních školení platných pro tuto stavbu
  - Stroje pro vykládku a manipulaci s rolemi dle dispozic zhotovitele pro složení materiálu je třeba mechanizaci s únosností 1,5 t (váha 1 role)
  - Případné další podmínky budou dohodnuty po převzetí stanoviště
- 8.3. Smluvní strany prohlašují závazky uvedené v zápise z odevzdání staveniště za nedělitelnou součást této Smlouvy, jako i termíny dohodnuté pro odstranění závad zjištěných při odevzdání a převzetí staveniště. Nesplnění dohodnutých závazků je důvodem pro prodloužení termínu ukončení díla, které je předmětem této Smlouvy.

**čl.9.****Odevzdání a převzetí**

- 9.1. Při odevzdání a převzetí díla uvedeného v předmětu Smlouvy se budou smluvní strany řídit příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
- 9.2. Zhotovitel oznámí den před ukončením prací objednavateli, kdy bude dílo, které je předmětem této Smlouvy, resp. jeho část, připravené k odevzdání. Objednavatel se na základě oznámení zhotovitele zavazuje ihned dohodnout se zhotovitelem termín převzetí díla a to v termínu nejpozději do dvou dnů od oznámení zhotovitele.
- 9.3. Zhotovitel a objednatel o odevzdání a převzetí díla, nebo části díla vystaví zápis, který obsahuje soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodu o opatřeních a lhůtách na jejich odstranění.

**čl.10.****Záruky za dílo**

10.1. Záruční doba byla vzájemně dohodnuta v trvání 36 měsíců.

**čl.11.****Uzavření smlouvy**

11.1. Nedělitelnou součástí této Smlouvy jsou:

Příloha č.1 – Cenová nabídka CHSN 040/2018 ze dne 16.7.2018

Příloha č.2 - Soupis prací - Položkový rozpočet

11.2.Smlouva o dílo může být změněna jen formou písemného dodatku oboustranně podepsaného smluvními stranami.

11.3.Obě strany prohlašují, že jsou si vědomé skutečnosti, že smlouva podléhá uveřejnění do ISRS dle zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv) a souhlasí se zveřejněním údajů obsažených ve smlouvě.

11.4.Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. zajistí DIAMO, státní podnik.

11.5.Smlouva nabývá platnosti v den podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv).

11.6.Smluvní strany ujednávají, že každá ze smluvních stran může od smlouvy odstoupit v případě, že bude u protistrany či v dodavatelském řetězci odhaleno závažné jednání proti lidským právům či všeobecně uznávaným etickým a morálním standardům.

11.7.Smluvní strany se zavazují použít vzájemně poskytnuté osobní údaje pouze za účelem plnění této smlouvy a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

11.8.Smlouva je vyhotovená ve 2 vyhotoveních, pro každou smluvní stranu po 1 vyhotovení.

11.9.Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Praze dne 18.7.2018

Objednavatel:

30. 08. 2018

Ing. Pavel Koscielniak  
vedoucí odštěpného závodu

Zhotovitel:

Ing.Zdeňka Pýchová  
jednatelka  
Chemia System Geo,s.r.o